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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá řešením vybraných částí stavebně technologické studie nástavby 
Městského úřadu v Krnově, se zaměřením na provádění stropní konstrukce a střešního pláště. 
Pro tyto technologické etapy bude vypracován časový plán, rozpočet, návrh strojní sestavy, 
technická zpráva zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce.  
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Abstract 
The bachelor´s thesis deals with the solution of selected parts of the architectural and 
technological study of the extension of the municipal office in Krnov, focusing on realization 
ceiling construction and roof deck. For these technological steps the schedule, budget, 
mechanical assembly, technical report construction site, control and trial plan, occupational 
safety will be prepared.  
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ÚVOD 
 
Má bakalářská práce se zabývá stavebně technologickou studií nástavby městského 
úřadu v Krnově. Především se zde zaměřuji na objekt SO 01 Rekonstrukci a nástavbu. 
Úkolem mé práce je návrh vhodného řešení zařízení staveniště, zhotovení 
technologických předpisů na provedení nové stropní konstrukce nad 3.NP a nového 
střešního pláště v místě budování nové stropní konstrukce. Pro tyto prováděné práce 
budou navrženy stroje, vytvořen časový plán, rozpočet a bezpečnost práce. Bezpečnost 
práce bude zaměřena z větší části na práci ve výškách. Dále bude vytvořen kontrolní  
a zkušební plán pro provádění stropní konstrukce. Vše musí být zpracováno s ohledem 
na plynulost výstavby. 
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1 OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 
1.1 Název stavby 
Stavební úpravy a nástavba objektu Vodní 1, Krnov,  
včetně přeložky přípojky teplovodu a přípojky elektro. 
1.2 Místo stavby 
Krnov, Vodní 2148/1 
Katastrální území Krnov- Horní předměstí 
Pozemky parcelní č. 218/2, 217, 220/6, 220/5, 228, 218/1 
1.3 Investor 
Město Krnov 
Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov 
IČ: 00296139 
1.4 Zodpovědný projektant 
Ing. Miroslav Geryk, 
Dvořákův okruh 13, 79401 Krnov, 
IČ: 63015820 
DIČ: 670718/1525 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace 1200850 
1.5 Kapacita stavby 
Administrativní budova o 3NP, nepodsklepená 
1.6 Termín zahájení stavby 
Termín zahájení stavby stanoven na červen 06/2012 
1.7 Termín dokončení stavby 
Termín dokončení stavby stanoven na duben 04/2013 
1.8 Dohodnutá lhůta výstavby 
Dohodnutá lhůta výstavby 10 měsíců. 
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2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
S0 01 Rekonstrukce a nástavba 
S0 02 Zrušení stávající přípojky NTL plynovodu 
S0 03 Přeložka přípojky elektro 
S0 04 Přeložka přípojky teplovodu 
S0 05 Terénní úpravy a zpevněné plochy 
3 POPIS STAVENIŠTĚ 
Stavebními úpravami budou dotčeny parcely č. 218/2, 218/1, 217, 220/6, 220/5 a 228 
katastrálního území Krnov- Horní předměstí, jejichž vlastníkem je Město Krnov. 
Stavební práce budou probíhat v zastavěné části města v blízkosti centra v památkové 
zóně. V okolí rekonstruované budovy se nachází bytové domy, parkoviště, komunikace 
a zatravněná plocha s chráněným vzrostlým stromem a zelení. Území leží v nadmořské 
výšce 316 m n. m. a jedná se o rovinný terén. 
Na ploše staveniště se nachází stávající objekt, který bude rekonstruován. Vedou zde 
inženýrské sítě, které budou přeloženy nebo demontovány. Pro výskyt chráněného 
vzrostlého stromu musí být zavedena ochranná opatření, aby nedošlo k jeho poškození 
při výstavbě. Z důvodů stísněných podmínek je třeba přizpůsobit zařízení staveniště. 
Staveniště bude oploceno a vjezd bude možný z ulice Vodní. 
Na staveniště bude umístěn autojeřáb pro osazování stropních ocelových profilů 
a dalšího potřebného materiálu. Bude instalován stavební výtah pro svislou dopravu. 
Zřízeno míchací centrum s napojením na vodovodní přípojku. Jako skládku materiálu 
lze využít zpevněné venkovní plochy i místnosti v objektu. Kvůli stavebním úpravám 
bude zřízeno lešení. 
Rozsah staveniště je znázorněn ve výkrese č. B1. Zařízení staveniště. 
4 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH OBJEKTŮ 
S0 01 Rekonstrukce a nástavba 
4.1 Údaje o dosavadním využití území 
Stavební objekt se nachází v zastavěné části města v blízkosti centra v památkové zóně. 
Byl postaven blokopanelovou technologií BP-FM OSP Frýdek Místek v letech 
1985-1986. V blízkosti rekonstruované budovy se nachází bytové domy, parkoviště, 
komunikace a zatravněná plocha s chráněným vzrostlým stromem a zelení. Území leží 
v nadmořské výšce 316 m n. m. a jedná se o rovinný terén. 
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Z důvodů dispozičních potřeb, energetických požadavků a modernizace budou 
provedeny stavební úpravy na objektu a s tím související přeložky přípojek. 
4.2 Parametry objektu po úpravách 
Zastavěná plocha: 790,11 m2 
Obestavěný prostor: 6470,68 m3 
Počet podlaží: 3 
Prostory kanceláří: 1008,08 m2 
Společné chodby, schodiště: 473,76 m2 
Hygienické zázemí, kuchyně: 105,58 m2 
Technické zázemí: 85,08 m2 
Archív: 72,03 m2 
Plocha staveniště: 736,6 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schéma jednotlivých podlaží 
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4.3 Konstrukční popis a postup prováděných prací 
4.3.1 Veškeré bourací práce na objektu  
Bourací práce na objektu budou probíhat směrem od nejnižšího podlaží po nejvyšší tak, 
aby nebyla ohrožena stabilita objektu. Vzniklá stavební suť bude přemístěna kolečky 
dočasně do připravených kontejnerů a poté převezena na registrovanou skládku do 
vzdálenosti max. 15 km. 
Odstranění původních okenních a dveřních výplní 
Odstranění veškerých okenních a dveřních výplní může probíhat současně ve všech 
podlažích. Postup prací stanoven od nejnižšího podlaží po nejvyšší. 
Otlučení vnitřních omítek 
Omítky budou otlučeny ve všech místnostech. Bude třeba zřízení pomocného vnitřního 
lešení. Postup prací od nejnižšího po nejvyšší podlaží. 
Venkovní práce na objektu 
 Demontáž šikmé střechy nad hlavním vstupem do objektu v bloku E. 
 Odstranění ocelového točitého schodiště v severní části bloku A, musí být 
odstraněno před zahájením prací přeložky teplovodu. 
Bourání stávajících svislých nosných a nenosných konstrukcí 
1.NP 
 Nejprve odstraněny vnitřní nenosné konstrukce stěn ze sádrokartonu a z cihelného 
zdiva. Zahájení prací v bloku A, pokračování v bloku B, C a D. Při bourání nesmí 
docházet k mísení stavebního odpadu ze sádrokartonových a cihelných příček pro 
jeho další likvidaci.  
 Budou odstraněny vnitřní nosné konstrukce dle PD a bude provedeno případné 
dočasné podchycení stropní konstrukce.  
 Kvůli bouracím pracím v obvodových zdech, bude v těchto místech zřízeno dočasné 
venkovní a vnitřní lešení. Při provádění nových otvorů v nosných zdech je nutné 
osadit překlady, které budou z ocelových I profilů předepsaných rozměrů. Postup se 
provádí ve dvou etapách. Nejprve se v místě budoucího otvoru vyseká do poloviny 
tloušťky zdi otvor, do kterého se uloží I profil a provede se zazdívka z cihel plných 
pálených na maltu. Po dostatečném zatvrdnutí se provede to samé na druhé polovině 
zdi a osadí druhý I profil. Poté je možné vyřezat otvor za pomoci diamantového 
řezacího kotouče. 
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 Bude odstraněna část nosného panelu i s menším přístřeškem v severní části  
bloku B. 
 Budou sníženy parapety u většiny stávajících okenních otvorů v blokopanelové 
obvodové stěně na výšku 650 mm od plánovaných konstrukcí podlah dle PD. 
 Nové okenní otvory v jižní části bloku C, v západní části bloku B a v severní části 
bloku A. Nutno počítat s osazením překladů z I profilu. 
2.NP 
 Odstranění nenosných konstrukcí ze sádrokartonu a z cihel. 
 Otvory ve vnitřních nosných zdech. 
 Budou sníženy parapety u pár stávajících okenních otvorů v blokopanelové 
obvodové stěně na výšku 650 mm od plánovaných konstrukcí podlah dle PD. 
 Nové okenní otvory v západní a severní části bloku B a v západní části bloku C. 
3.NP 
 Odstranění nenosných konstrukcí v západní části bloku A a v bloku D 
 Nové otvory prováděny v severní části bloku A. 
 Bourací práce v nosných stěnách v bloku D budou prováděny současně 
s odstraňováním stropní konstrukce nad centrálním schodištěm v bloku D. 
Bourání nášlapné vrstvy a podkladního betonu 
1NP 
 Výškové úrovně budou odvozeny vzhledem ke stávající podlaze ±0,000. 
 Vnější bourací práce budou zahrnovat odstranění stávajícího nástupního schodiště 
s rampou u vstupu do budovy u bloku E a to konkrétně nášlapné vrstvy u vstupu na 
výškovou úroveň -0,18 m, částečné zbourání podkladního betonu vstupní plochy do 
hloubky -0,28m a kompletní zbourání nástupní rampy. 
 Bourání stávající nášlapné vrstvy, odstranění tepelné izolace a hydroizolace bude 
provedeno v celém podlaží 1.NP na výškovou úroveň základových pasů -0,18 m. 
 Bourání stávajícího podkladního betonu bude provedeno do hloubky -0,28 m ve 
vzdálenosti 0,225 m od vnitřních nosných zdí, aby nebyly porušeny stávající 
základové pasy. Bourací práce za pomoci pneumatického kladiva. 
 U místností 1.32 Plynoměr o ploše 4,5 m2 a 1.21 Výměníková stanice o ploše  
57,4 m
2
 jsou jiné výšky podlah, je třeba se řídit dle PD kvůli bourání a výkopům. 
Tyto místnosti se nacházejí v 1.NP v bloku B. 
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 Pro zřízení výtahové šachty je nutné zasáhnout do stávajících základových pasů 
v místě zrcadla stávajícího centrálního schodiště nacházejícího se v bloku D. Nutno 
zajistit stabilitu schodiště podpěrnými kcemi pro další práce. 
2.NP a 3.NP 
 Bourání nášlapné vrstvy včetně podkladního betonu na výškovou úroveň stropní 
panelové konstrukce. 
 V bloku E bude vybourán otvor ve stropní konstrukci o rozměru 1620x415 mm 
kvůli zabudování vzduchotechniky. 
Odstranění střešního pláště u stávajících konstrukcí 
Blok B 
 Nad 1.NP bude provedena demontáž oplechování a odstranění kompletní skladby 
střešního pláště po vrstvách až na dutinový ŽB stropní panel. Budou demontovány 
střešní vpusti a stávající světlíky ve stropní konstrukci. V západní části bude 
vybourána atika na výškovou úroveň +3,225 m. 
 V místech vzniklých otvorů ve stropní kci po odstranění světlíků budou provedena 
ochranná opatření. Pro zabránění pádu budou otvory zakryty dostatečně únosnou 
deskou. K zabránění vniku dešťové vody budou překryty fólii. 
 Ve stropní konstrukci budou vybourány nové otvory o průměru 400 mm. 
 Nad 2.NP bude provedena demontáž oplechování, stávajících vpustí a odstranění 
kompletní skladby střešního pláště po vrstvách na úroveň dutinového ŽB stropního 
panelu. V západní části bude odstraněna atika na úroveň +6,550 m. 
Blok C 
 Nad 2.NP bude provedena demontáž oplechování. Stávající střešní plášť zůstane 
zachován, ale bude zateplen. 
Blok A 
 Nad 3.NP bude provedena pouze demontáž oplechování a stávajících vpustí. 
Původní skladba střešního pláště zůstane zachována, ale dojde k zateplení střešní 
kce. Podrobněji popsáno viz dále v provádění nového střešního pláště. 
Blok D 
 Nad 3.NP bude provedena demontáž oplechování a odstranění kompletní skladby 
střešního pláště po vrstvách až na dutinový ŽB stropní panel. Poté bude rozebírána 
atika mimo atiku sousedící s objektem A.  
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 Společně s rozebíráním střešního pláště dojde k postupnému odstranění celé stropní 
panelové konstrukce včetně obvodových stěn na výškovou úroveň +9,250 m. Bude 
potřeba podchycení nosných svislých a vodorovných kcí při postupném rozebírání 
stropu. Současně provedeny otvory ve svislých nosných stěnách včetně osazení 
I překladů. 
4.3.2 Výkopové práce v rámci objektu 
Vnitřní a vnější výkopové práce v rámci objektu mohou probíhat nezávisle na sobě. Po 
odstranění stavební sutě z bouracích prací můžeme provést výkopy, které budou 
prováděny ručně. Hloubka výkopu a rovinnosti budou kontrolovány průběžně vedoucím 
čety za pomoci nivelačního přístroje. Zahájení prací v bloku A, následující práce 
v bloku B, C, D a E. 
Blok A 
 Bude proveden ruční výkop na výškovou úroveň -0,330 m v celém bloku. Hutnění 
nového podkladu po odstranění zeminy za pomoci těžkého válce nebo ručního 
pěchu. 
Blok B 
 Bude proveden ruční výkop na výškovou úroveň -0,330m. Hutnění nového 
podkladu po odstranění zeminy za pomoci těžkého válce nebo ručního pěchu. 
 U místností 1.32 Plynoměr o ploše 4,5 m2 a 1.21 Výměníková stanice o ploše 
57,4m
2
 jsou jiné výšky podlah, není třeba výkopů. Dojde k zasypání 
ekostyrenbetonem na potřebnou výšku -0,330mm. Tyto místnosti se nacházejí 
v severní části v bloku B. V místnosti výměníkové stanice bude zřízen nový 
základový pas ještě před zásypem. 
Blok C 
 Bude proveden ruční výkop na výškovou úroveň -0,330 m v celém bloku. Hutnění 
nového podkladu po odstranění zeminy za pomoci těžkého válce nebo ručního 
pěchu. 
Blok D 
 V místě zrcadla centrálního schodiště bude proveden výkop do hloubky -2,8 m. 
 Nutné podepření a zajištění stability stávajícího schodiště. 
 Stabilita výkopu bude zajištěna svahováním se sklonem 1:0,25 do hloubky -1,8 m. 
Poté vytvoření lavičky 0,5m a následný výkop metrové jámy do hloubky -2,8 m. 
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Blok E 
 Proveden výkop pro základovou desku o rozměrech 4,4 x 2,1 m2 při hlavním vstupu 
do objektu do hloubky -0,630 m. 
 Pro základ bezbariérové rampy bude proveden výkop v šířce 0,3 m ve vyšším místě 
do hloubky -0,9 m a v nižším místě do hloubky -1,25 m. Hutnění nového podkladu 
po odstranění zeminy za pomoci ručního pěchu. 
 
Výkaz výměr 
Objem vytěžené zeminy uvnitř budovy:     47,116 m3 
Objem vytěžené zeminy vně budovy:     5,503 m3 
Zásyp ekostyrenbetonem:       15,434 m3 
4.3.3 Základy 
Před zahájením betonování podkladního betonu uvnitř objektu je nutné mít hotové 
výkopové práce, zhutněné a začištěné výkopy v 1.NP. Kontrola provedena vedoucím 
čety za pomoci nivelačního přístroje. 
Základový pas 
 Bude zhotoveno bednění opatřené odbedňovacím nátěrem pro ŽB základový pas 
o tloušťce 800 mm do výšky 450 mm v místnosti výměníkové stanice v severní části 
bloku B. 
 Osazena výztuž na distanční podložky dle PD. 
 Po kontrole správného osazení výztuže může dojít k zalití betonovou směsí C25/30 
za pomocí čerpadla. 
 Hutnění betonové směsi za pomoci ponorného vibrátoru po dobu než se začne 
vytvářet cementové mléko. 
 Po dostatečném zatvrdnutí betonu může dojít k odbednění a následnému zásypu 
ekostyrenbetonem v místnosti do výšky -0,33 m, který bude zhutněn. 
 Výtahová šachta 
 Umístění výtahové šachty v objektu D. 
 Připravená jáma výtahové šachty bude zasypána ekostyrenbetonem do výšky  
-1,95 m a zhutněna ručním pěchem.  
 Bude proveden podkladní beton tl. 150 mm a po zatvrdnutí bude opatřen 
hydroizolačním nátěrem. 
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 Betonová vana výtahové šachty o tloušťce stěn 300 mm bude provedena do bednění 
včetně osazení výztuží. Kari sítě z vnitřní a vnější strany 8/100/100 s krytím 
min. 20 mm. U horního okraje přidány 2 výztuže R10, které jsou vzájemně spojeny 
s kari sítí za pomoci výztuží  R8 umístěných ve vzdálenostech po 150 mm. 
 Po dané technologické pauze může dojít k odbednění. 
 Poté bude proveden zásyp okolo betonové vany výtahové šachty vykopanou 
zeminou. Provedeno hutnění povrchu. 
Základová deska u vstupu do objektu 
 Provedení základové desky o rozměrech 4,4 x 2,1 m do výšky 450 mm při vstupu do 
objektu. 
 Na začištěný povrch bude osazena kari sít 8/100/100 na distanční podložky při 
spodním a horním okraji desky s min. krytím 20 mm. 
 Použitá betonová směs C25/30. 
 Současně bude proveden betonový základ šířky 300 mm pro navrženou rampu 
z betonu C25/30. 
Podkladní beton 
 Postup pokládky výztuže včetně betonáže bude proveden postupně. Zahájení prací 
v bloku A, směr postupu prací v bloku B, C a D. 
 Podkladní beton tl. 150 mm v celém 1.NP. 
 Osazení kari sítě 3,5/100/100 na distanční podložky s min. krytím 20mm. 
 Použita betonová směs C16/20. 
 Podkladní beton bude srovnán za pomoci vibrační stahovací lišty. 
 Betonáž prováděná od nejvzdálenějšího místa směrem ke dveřím místností. 
Výkaz výměr 
Objem betonu C25/30: 7,816 m
3
 
Objem betonu C16/20: 101,382 m
3
 
4.3.4 Vyzdívání otvorů, nosných a nenosných zdí v 1.NP 
Blok A 
 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350 mm a vnitřních nosných 
stěnách tl. 300 mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech  
290x140x65 mm na maltu M10. 
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 Vyzdívka otvorů ve stávajících příčkách o tl. 150 mm cihelnými děrovanými 
příčkovkami P10 na maltu M5. 
 Provádění nových příček tl. 150 mm z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 
o rozměrech 115x238x497 mm pevnosti P15 na maltu M5 a příček tl. 100 mm 
z cihelných děrovaných příčkovek pevnosti P10 na maltu M5. 
 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 
včetně překladů nad otvory. 
 Budou použity Porotherm překlady 11,5 o rozměrech 115x71x1250 mm a válcované 
I profily I100 o délce 1200 mm. 
Blok B 
 V severozápadní části bloku B bude obvodová stěna vyzděná z pórobetonových 
hladkých tvárnic Ytong o rozměrech 299x249x499 mm na maltu M10. 
 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350 mm a vnitřních nosných 
stěnách tl. 300 mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech  
290x140x65 mm na maltu M10. 
 V severní části bloku B v místnosti výměníkové stanice bude vyzděna nová nosná 
stěna tl. 300 mm z keramických cihel Porotherm 25 Aku MK o rozměrech 
250x238x372 mm o pevnosti P15 na maltu M5. Bude provedena nejdříve po 
dokončení vybetonování otvorů po světlících ve stropní konstrukci nad 1.NP 
společně s novými příčkami v místnosti. 
 Provádění nových příček tl. 150 mm z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 
o rozměrech 115x238x497mm pevnosti P15 na maltu M5 a příček tl. 100 mm 
z cihelných děrovaných příčkovek pevnosti P10 na maltu M5. 
 V centrální části provádění nových příček tl 150 mm a 100 mm z pórobetonu 
P2-500 na maltu M5 o rozměrech 75x249x599 mm a 125x249x599 mm. 
 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 
včetně překladů nad otvory. 
 Budou použity Porotherm překlady 11,5 o rozměrech 115x71x1250 mm, 
pórobetonový překlad NEP 7,5 o rozměrech 75x249x1250 mm a válcované I profily 
I100 o délce 1200 mm, 1100 mm a 1000 mm. 
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Blok C 
 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350mm a vnitřních nosných 
stěnách tl. 300mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65 mm 
na maltu M10. 
 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 
včetně překladů nad otvory. 
 Provádění nových příček tl. 150 mm z keramických cihel Porotherm 11,5 Aku 
o rozměrech 115x238x497 mm pevnosti P15 na maltu M5. 
 Budou použity Porotherm překlady 11,5 o rozměrech 115x71x1250 mm. 
Blok D 
 Provádění nových příček tl. 100 mm z cihelných děrovaných příčkovek pevnosti 
P10 na maltu M5. 
 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 
včetně překladů nad otvory. 
4.3.5 Betonáž otvorů ve stropní konstrukci nad 1.NP 
Otvory po stávajících světlících budou zabetonovány včetně osazení nových 
prosvětlovacích tubusů o průměru 600 mm. Otvory budou opatřeny bedněním, které 
bude podepřeno. Okraje otvorů budou osazeny stropními ocelovými nosníky L80/80/6  
o různých délkách, které budou kotveny do stávající konstrukce. Do ocelových  
L nosníků bude uložena kari síť 8/100/100. Po uložení výztuží a vynechání otvorů pro 
osvětlovací tubusy bude deska zalita betonem C25/30. Stahování betonu za pomoci 
hladítek a hutnění za pomoci ponorného vibrátoru. Po dostatečné technologické pauze je 
možné odbednit stropní desky. 
Provede se dozdění nosné vnitřní stěny tl. 300mm včetně příček v místnosti 
výměníkové stanice v severní části bloku B. 
4.3.6 Vyzdívka otvorů, nosných a nenosných zdí v 2.NP 
Blok A 
 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350 mm a vnitřních nosných 
stěnách tl. 300 mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech  
290x140x65 mm na maltu M10. 
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 Příčky ze sádrokartonových desek budou prováděny po zhotovení podkladní vrstvy 
podlah. 
Blok B 
 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl. 350 mm a vnitřních nosných 
stěn tl. 300 mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65 mm na 
maltu M10. 
 V severozápadní části bloku provedena nástavba z pórobetonových přesných tvárnic 
Ytong P6-700 o rozměrech 299x249x499 mm. Včetně osazení překladů z ocelových 
profilů I180 o délce 2400 mm po dvou nad okenní otvor. I profily po osazení budou 
svařeny k sobě pásovinou a obezděny na maltu. Před prováděním nástavby je nutné, 
aby byl odstraněn stávající střešní plášť až na stropní panel. 
 V centrální části bloku provedena nová obvodová nosná stěna tl. 300 mm 
z pórobetonových přesných tvárnic Ytong P6-700 o rozměrech 299x249x499 mm 
včetně osazení překladů nad okenní otvory z pórobetonu NOP III/4/22 o délce 
1500 mm a ocelových profilů I18 o délce 2400 mm. 
 Provádění nových příček tl 150 mm a 100 mm z pórobetonu P2-500 na maltu M5 
o rozměrech 75x249x599 mm a 125x249x599 mm. 
 Při provádění zdění nových příček budou zároveň osazeny kovové zárubně dveří 
včetně překladů nad otvory. 
 Budou použity pórobetonové překlady NEP 7,5 o rozměrech 75x249x1250 mm 
a 125x249x1250 mm. 
Blok C 
 Vyzdívka otvorů v obvodových nosných stěnách tl.350mm a vnitřních nosných 
stěnách tl. 300mm cihlami plnými pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65mm 
na maltu M10. 
 Příčky ze sádrokartonových desek budou prováděny po zhotovení podkladní vrstvy 
podlah. 
4.3.7 Nová stropní konstrukce v 2.NP 
Před zahájením provádění stropní konstrukce v bloku B musí být technologická 
přestávka 24 hodin po dozdění nosných konstrukcí. 
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ŽB věnec 
Bude proveden ŽB věnec o výšce 200 mm do bednění v severozápadní části bloku B 
v místě nové nástavby a na obvodové stěně centrální části. Použita nosná výztuž 4xR10 
o průměru 10 mm a třmínky V6 o průměru 6 mm umístěné po vzdálenosti 250 mm. 
Krytí výztuže min 20 mm zajištěno distančními podložkami. Použita betonová směs 
C20/25. Hutnění betonové směsi ponorným vibrátorem. Po dostatečné technologické 
přestávce pro zatvrdnutí betonu může dojít k osazení nosných I profilů. 
Roznášecí plochy 
Budou vysekány kapsy do stávající konstrukce o rozměrech 200x300 mm do výšky  
150 mm. Roznášecí plochy budou provedeny v centrální části bloku B, v místech 
pozdějšího osazení nosných ocelových profilů. 
Osazení nosných ocelových profilů 
Osazení ocelových I profilů je možné po zatvrdnutí ŽB věnce a roznášecích ploch. 
Uložení I profilů na nosné stěny je 150 mm. V severozápadní části bloku B budou 
použity ocelové profily I220 o délce 6100 mm a v centrální části použity ocelové 
profily I200 o délce 4700 mm. Nosníky budou osazovány za pomoci jeřábu. 
Dozdění atiky 
Před položením nosného plechu stropní konstrukce je potřeba dozdít atiku o výšce 
0,875 m. Použitý materiál pórobetonové hladké tvárnice o rozměrech 299x249x499 mm 
na maltu M10. ŽB věnec atiky je možné provádět po technologické přestávce 24 hod po 
dozdění atiky a bude proveden po zhotovení betonáže stropní konstrukce. Výška věnce 
atiky bude 150 mm. Výztuž na distančních podložkách 4xR10 a třmínky V6 po  
250 mm. Minimální krytí 20 mm.  
Pokládka vlnitého plechu 
Po dozdění atiky bude na ocelové nosníky položen trapézový plech  
TR40S/160x0,88 mm, který bude spřažen v každé druhé vlně nastřelovacími hřeby. 
Trapézový plech slouží také jako ztracené bednění. 
Betonáž stropní konstrukce 
Před betonáží bude zkontrolována svislost atiky a osazeny znivelované vodící prvky – 
ocelové L profily. Poté bude osazena kari síť 6/100/100 na distanční podložky s krytím 
20 mm. Čerpání betonové směsi C25/30 za pomoci domíchávače s čerpadlem. Výška 
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betonové desky od spodní vlny trapézového plechu je 100 mm. Hutnění prováděno 
stahovací vibrační lištou. Po zmonolitnění stropní desky kontrolu rovinnosti stropní 
konstrukce provádí vedoucí čety. 
4.3.8 Nástavba a vyzdívka nosných a nenosných zdí v 3.NP 
Blok A 
 V severní části vyzdívka otvoru v obvodové nosné stěně tl. 350 mm cihlami plnými 
pálenými CPP P20 o rozměrech 290x140x65 mm na maltu M10. 
 V severní části provádění příčky tl. 100 mm z cihelných děrovaných příčkovek 
pevnosti P10 na maltu M5. 
 Překlad nad dveřním otvorem v nové příčce z ocelového profilu I100 o délce  
1100 mm. 
Blok B 
 Před začátkem prací musí být rozebrán střešní plášť po stropní konstrukci. V jižní 
části bloku B bude vytvořen průvlak v šířce 300 mm z 3 ocelových profilů I200 
 o délce 6250 mm na maltové lože tl. 35 mm a osazen do kapsy ve stávající nosné 
konstrukci a vyzděny. 
 Obvodové nosné zdivo nástavby bude prováděno z pórobetonových tvárnic Ytong 
P6-700 na tenkovrstvou maltu M10. 
 Nad okenní otvory budou osazeny překlady z pórobetonu NOP III 4/22 do světlosti 
1500mm. Pro větší světlosti otvorů ocelové válcované nosníky I180 po 2 v každém 
otvoru. Překlady z I profilů budou svařeny ocelovou pásovinou a vyzděny. 
Blok C 
 V této části bude zhotoven nový věnec do bednění pro stávající atiku tl. 350 mm. 
Výška věnce je 150 mm. Výztuž na distančních podložkách 4xR10 a třmínky V6 po 
250 mm. Minimální krytí 20 mm. Po zatvrdnutí betonu můžeme odbednit. 
Blok D 
 Bude provedena vyzdívka otvorů a nosných stěn z pórobetonových přesných tvárnic 
Ytong o rozměrech 299x249x499 mm. Vyzdění do výšky +9,550 m. 
Po technologické přestávce 24 hod po dozdění bude zhotoveno bednění současně pro 
ŽB věnec pro blok B a pro blok D. Horní hrana věnce ve výšce +9,750 m. Věnec v šířce 
300mm nad nástavbou a v šířce 350 mm nad stávající konstrukcí bloku D. Před betonáží 
betonové směsi C20/25 bude zkontrolováno správné osazení výztuže a jeho krytí  
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min. 20mm zabezpečeno distančními podložkami. Nutná technologická přestávka pro 
zatvrdnutí betonu. Věnec musí být hotov před prováděním konstrukce výtahové šachty. 
4.3.9 Osazení a montáž ocelové konstrukce ve výtahové šachtě 
Před montáží ocelové konstrukce výtahové šachty bude zkontrolováno dostatečné 
zabezpečení schodiště podpěrnými konstrukcemi. Schodiště po dobu prací nebude 
přístupné pro vstup do vyšších pater, to bude zajišťováno stavebním výtahem. 
Ocelová konstrukce se skládá z uzavřených profilů 100/100/5 a to jak sloupů, tak příčlí 
navzájem svařených. Nosný rám konstrukce kotven do zhotovené ŽB výtahové šachty 
v úrovni podlahy. 
Přesun ocelových nosníků na místo osazení za pomoci jeřábu přes otvor chybějící 
stropní konstrukce nad schodištěm v bloku D. Pro svařování jednotlivých částí bude 
využita montážní plošina umístěna uprostřed výtahové šachty. 
4.3.10  Stropní konstrukce 3.NP 
Nová stropní konstrukce bude provedena nad nástavbou v bloku B a nad centrálním 
schodištěm v bloku D. Před zahájením provádění stropní konstrukce musí být 
zkontrolován nově zhotovený ŽB věnec, jeho rovinnosti a svislosti. V bloku D přesně 
nad centrálním schodištěm proveden světlík. Podrobný popis prací v technologickém 
předpisu. 
Osazení nosných ocelových profilů 
Osazení ocelových I profilů je možné po zatvrdnutí ŽB věnce. Uložení I profilů na 
nosné stěny je 150 mm. V bloku B budou použity ocelové profily I220 o délce 
 5950 mm a 6000 mm, I260 o délce 6000 mm a v bloku D použity ocelové nosníky I220 
o délce 1925 mm, 1950 mm, 5950 mm, 6000 mm a I260 o délce 6000 mm. Nosníky 
budou osazovány za pomoci jeřábu. 
Dozdění atiky 
Před položením nosného plechu stropní konstrukce je potřeba dozdít atiku do výšky 
+10,775 m. Použitý materiál pórobetonové přesné tvárnice o rozměrech  
299x249x499 mm na maltu M10. ŽB věnec atiky je možné provádět po technologické 
přestávce 24 hod po dozdění atiky a bude proveden po zhotovení betonáže stropní 
konstrukce. Výška věnce atiky bude 150 mm. Výztuž na distančních podložkách 4xR10 
a třmínky V6 po 250 mm. Minimální krytí 20 mm.  
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Pokládka vlnitého plechu 
Po dozdění atiky bude na ocelové nosníky položen trapézový plech  
TR40S/160x0,88 mm, který bude spřažen v každé druhé vlně nastřelovacími hřeby. 
Trapézový plech slouží také jako bednění. 
Betonáž stropní konstrukce 
Před betonáží bude zkontrolována svislost atiky a osazeny znivelované vodící prvky – 
ocelové L profily. Poté bude osazena kari síť 6/100/100 na distanční podložky s krytím 
20mm. Čerpání betonové směsi C25/30 za pomoci domíchávače s čerpadlem. Výška 
betonové desky od spodní vlny trapézového plechu je 100 mm. Hutnění a vyhlazování 
betonové desky prováděno stahovací vibrační lištou. Po zmonolitnění stropní desky 
kontrolu rovinnosti provádí vedoucí čety. 
4.3.11  Provádění ocelové konstrukce tubusu u vstupu 
Osazení a montáž ocelové konstrukce tubusu u vstupu 
Nosná konstrukce proskleného tubusu musí být zhotovena před prováděním zateplení 
fasády objektu. Před realizací musí být provedeno zaměření skutečného stavu. Nachází 
se v bloku E. Ocelové sloupy kotveny do nové základové ŽB desky zhotovené u vstupu 
do budovy. Ocelové patky ve výškové úrovni -0,18 m. Ocelová konstrukce se skládá ze 
sloupů a příčlí U profilů navzájem svařených. 
Ocelové nosníky tvořící příčle budou zakotveny do stávající konstrukce objektu 
v jednotlivých výškových úrovních stropů vždy ve třech místech, ve stropní konstrukci 
1.NP a 2.NP a v úrovni atiky 3.NP. 
Přesun ocelových nosníků na místo osazení za pomoci jeřábu. Pro svařování 
jednotlivých částí využita montážní plošina. 
Betonáž stropních desek tubusu 
Nad 1.NP 
 Po zhotovení nosného rámu bude na ocelové nosníky položen trapézový plech 
TR40S/160x1,25 mm, který bude spřažen v každé druhé vlně nastřelovacími hřeby. 
Trapézový plech slouží také jako bednění. 
 Před betonáží bude zhotoveno boční bednění a osazeny znivelované vodící prvky – 
ocelové L profily. Poté bude osazena kari síť 8/100/100 na distanční podložky 
s krytím 20 mm. Čerpání betonové směsi C25/30 za pomoci domíchávače 
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s čerpadlem. Výška betonové desky od spodní vlny trapézového plechu je 100 mm. 
Hutnění a vyhlazování betonové desky prováděno stahovací vibrační lištou. 
Kontrolu rovinnosti po zmonolitnění stropní desky provádí vedoucí čety. 
 Odbednit můžeme po zatvrdnutí betonu. 
Nad 2.NP 
 Stejný postup probíhá v 2.NP. Můžeme hned navázat na betonáž z 1.NP pro 
dostatečnou únosnost konstrukce. 
 Prosklená část tubusu bude prováděna současně s osazením okenních výplní. 
4.3.12  Provedení nových střešních plášťů 
Provádění pokládky střešních plášťů bude probíhat postupně od nejnižších pater po 
nejvyšší. V 1.NP v bloku B, v 2.NP v bloku B a C, v 3.NP v bloku A, B, D a E. 
Blok A a C 
 Na stávající střešní plášť ploché střechy, který se skládá z minerální vlny, 
vzduchové dutiny, železobetonu, hutného betonu a ipy, bude provedeno zateplení. 
Spád střechy 3,5 %. 
 Bude položena tepelná izolace z PIR dílců tl. 140mm, která může být jak lepena tak 
mechanicky kotvena ke stávající konstrukci střechy. 
 Systémové řešení hydroizolace, spodní asfaltový podkladní SBS pás s PES vložkou  
tl. 4mm a horní asfaltový modifikovaný SBS pás s PES vložkou s ochranným 
posypem tl. 5,2 mm. Spodní pás hydroizolace bude mechanicky kotven 
k betonovému podkladu. Kotevní prvky nesmí narušovat celistvost hydroizolační 
vrstvy, proto musí být přes ně přivařen pásek fólie a přitlačen. Horní pás 
hydroizolace bude celoplošně nataven. 
 Budou provedeny klempířské práce v místech mezistřešního žlabu a oplechování 
komína. Oplechování atiky po fasádních úpravách. 
Blok B 
Nad 1.NP 
 Na stávající stropní konstrukci z dutinového ŽB panelu bude proveden cementový 
potěr v tl. 30 mm. Po zaschnutí bude položen živičný pás tl. 4 mm, který bude 
přitížen betonem z ekostyrenu tl. 100-200 mm ve spádu 3 %. 
 Beton z ekostyrenu je potřeba dilatovat v délce 6 x 6 m, aby nedošlo k popraskání 
betonu. 
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 Mechanicky přikotvena nebo přilepena tepelná izolace střechy z PIR dílců 
tl. 140 mm. 
 Systémové řešení hydroizolace, spodní asfaltový podkladní SBS pás s PES vložkou 
tl. 4 mm a horní asfaltový modifikovaný SBS pás s PES vložkou s ochranným 
posypem tl. 5,2 mm. Spodní pás hydroizolace bude mechanicky kotven 
k betonovému podkladu. Kotevní prvky nesmí narušovat celistvost hydroizolační 
vrstvy, proto musí být přes ně přivařen pásek fólie a přitlačen. Horní pás 
hydroizolace celoplošně nataven. 
 Budou provedeny klempířské práce v místech mezistřešního žlabu. Oplechování 
atiky po fasádních úpravách. 
Nad 2.NP a 3.NP 
 Na nové stropní konstrukce bude zhotoven lehčený beton- ekostyrenbeton 
tl. 50 – 380 mm, ve spádu 3 %. 
 Mechanicky přikotvena nebo přilepena tepelná izolace střechy z PIR dílců 
tl. 110 mm. 
 Systémové řešení hydroizolace, spodní asfaltový podkladní SBS pás s PES vložkou 
tl. 4 mm a horní asfaltový modifikovaný SBS pás s PES vložkou s ochranným 
posypem tl. 5,2 mm. Spodní pás hydroizolace bude mechanicky kotven 
k betonovému podkladu. Kotevní prvky nesmí narušovat celistvost hydroizolační 
vrstvy, proto musí být přes ně přivařen pásek fólie a přitlačen. Horní pás 
hydroizolace bude celoplošně nataven. 
 Budou provedeny klempířské práce v místech mezistřešního žlabu. Oplechování 
atiky po fasádních úpravách. 
 Stejná skladba a postup u bloku D v 3.NP. 
Blok E 
 Na nové zhotovené nosné konstrukci tubusu bude proveden kompletní střešní plášť 
ve spádu 3 %. 
 Spodní plášť střešní konstrukce se skládá z ocelových nosníků, mezi něž je dána 
minerální vlna tl. 240 mm. Poté je položen trapézový plech TR40S/160x0,88 mm, 
který bude spřažen s ocelovou konstrukcí nastřelovacími hřeby v každé druhé vlně. 
Pod ocelovými nosníky je proveden podhled, který je se spodním pláštěm dělen 
parotěsnou zábranou. 
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 Horní plášť střešní konstrukce tvoří válcované nosníky I140 ve spádu 3 %, které 
jsou obity OSB deskami tl. 24 mm. Poté položena hydroizolace, horní asfaltový 
modifikovaný SBS pás s PES vložkou tl. 5mm a spodní asfaltový podkladní SBS 
pás s PES vložkou tl. 4 mm 
4.3.13  Podkladní vrstva podlah 
Podkladní vrstva podlah bude prováděná od horních pater po spodní. Začátek prací 
v 3.NP v bloku A, pokračování v bloku B, v bloku C, v bloku D a v bloku E. 
Bude položena kročejová izolace z minerální rohože tl. 20 mm. Na izolaci bude 
položena separační vrstva lepenka A 500H tl. 2 mm. Poté bude provedena nová 
betonová mazanina tl. 60 mm a 65 mm v závislosti na nášlapné vrstvě. Použitá 
betonová směs C16/20, kari síť 4/100/100. Dodržet min. krytí 20 mm. Budou osazeny 
vodící prvky. Stahování a rovinnost podkladu hladítky. Po provedení podkladní vrstvy 
pokračujeme stejným postupem v dalších blocích. 
V 1.NP bude na nově zhotovený podkladní beton položena hydroizolace 
s protiradonovou ochranou. Kvůli zateplení položena tepelná izolace XPS v tl. 110 mm. 
Jako separační vrstva je použita lepenka A 500H, na kterou je v závislosti na použití 
nášlapné vrstvy v objektu dána betonová mazanina C16/20 tl. 60 mm nebo 65 mm s kari 
sítí 4/100/100. 
4.3.14  Osazení oken 
Budou vsazeny okenní výplně včetně těsnění dle projektové dokumentace. Bude 
provedeno ostění včetně osazení vnitřního plastového parapetu. Postup osazování od 
nejvyšších pater po nejnižší, zahájení prací v bloku A, pokračování v bloku B, C a D. 
4.3.15  Vnitřní omítky 
Před započetím provádění vnitřních omítek musí být uzavřen obvodový plášť. Budou 
provedeny nové omítky uvnitř objektu na stávající konstrukce a nové konstrukce. Bude 
zřízeno pomocné vnitřní lešení. Postup prací od nevyšších pater po nejnižší. Současně 
s touto etapou bude prováděno zateplení obvodového pláště. 
Je použita vápenocementová omítka tl. 20 mm, která bude aplikována strojním 
omítáním. V koupelnách a WC místnostech budou použity omítky vhodné do vlhkého 
prostředí. Při omítání nesmí klesnout teplota prostředí a podkladu pod +5 °C. 
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Podklad musí být suchý, rovný a zbaven veškerých nečistot a rovnoměrně nasákavý. 
Před nástřikem omítek je potřeba navlhčit podklad cihelného a pórobetonového zdiva, u 
stávající betonové konstrukce není třeba. Doporučení nástřiku omítky ve dvou vrstvách, 
nenechat zaschnout první vrstvu před nástřikem druhé. Rovinnost povrchu nanesené 
omítky lze docílit ocelovými hladítky. Po dostatečném zaschnutí lze provádět 
sádrokartonové příčky. 
4.3.16  Sádrokartonové příčky 
Sádrokartonové příčky budou prováděny v 2.NP a 3.NP. Postup prací bude probíhat od 
3.NP v bloku A a pokračovat v bloku D. V 2.NP budou prováděny v bloku A, B a C. 
Prováděné příčky tl. 100 mm, 125 mm a 200 mm. V místnostech s větší vlhkostí 
vzduchu budou použity sádrokartonové desky s hydroizolační úpravou. 
Vytyčení příčky 
Před vytyčením příčky očistíme podlahy od nečistot. Označení polohy pomocí 
značkovací šňůry na podlaze, stěnách a na stropu včetně vyznačení dveřních otvorů.  
Osazení CW a UW profilů 
UW profil z pozinkovaného plechu pro upevnění na podlahu a strop. Na zadní stranu se 
nanese těsnící tmel. UW profil připevníme k podlaze a stropu natloukacími 
hmoždinkami po vzdálenostech 0,8 m. CW profil z pozinkovaného plechu jako stojka. 
Max. nosná vzdálenost 625 mm, před opláštěním nespojujeme s UW profily. Nutno 
kontrolovat svislost stojek během montáže. Rozmístění vzhledem k otvorům. Napojení 
na stěnu min. třemi kotevními prvky. Zárubně jsou zhotoveny z UA profilů ocelového 
plechu tl. 2 mm. 
Opláštění první strany 
Sádrokartonové desky pokládáme svisle. Desky připevníme k CW profilům 
rychlošrouby. Stykování na CW profilech. Po sestavení první vrstvy zatmelíme spáry 
tmelem a vtlačíme skelnou pásku. Poté připevňujeme druhou vrstvu desek pomocí 
rychlošroubů. Příčné spoje druhé vrstvy desek předsadit min. o 400 mm. Předsazení 
desek dvouplášťového opláštění u dveřních otvorů min. 150 mm. 
Izolace a instalace 
Po opláštění první strany příčky uložíme požadované elektroinstalace do dutiny příčky. 
Mezi stojky z CW profilů se vloží izolace z minerální vlny po celé ploše příčky. 
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Opláštění druhé strany a tmelení 
Opláštění druhé strany příčky stejně jako u první strany. Nejdříve je třeba vyzkoušet 
elektroinstalaci před opláštěním druhé strany. Po montáži obou vrstev zatmelíme spáry. 
Poté se můžeme věnovat dalším povrchovým úpravám 
4.3.17  Podhledové konstrukce 
Podhledy jako nenosné části prováděny osazením sádrokartonových desek na kovový 
rošt. Výškové osazení dle PD. Postup prací od nejvyšších pater směrem dolů. Zahájení 
prací v bloku A. 
Umístění podhledového roštu si označíme pomocí značkovací šňůry na stěnách 
u stropů. Poté použijeme kovové UD profily, které přikotvíme šrouby ke stěnám po 
obvodu po vzdálenosti max. 80 cm. UD profily podlepeny napojovacím těsněním pro 
lepší akustiku. Rozměříme si polohu stavěcích třmenů, které do betonového stropu 
kotvíme ocelovými hmoždinkami a do kovového stropu vhodnými šrouby. Stavěcí 
třmeny, které jsou podlepeny napojovacím těsněním, rozmístíme na ploše stropu tak, 
aby tvořily pravidelnou síť, a připevníme nosné CD profily. Nasunutí montážního 
profilu CD do obvodových UD profilů kolmo k nosným CD profilům. Poloha 
montážních profilů bude zafixována křížovou spojkou. 
Podkladem kovová stropní konstrukce 
V místech kovových stropů bude na rošt vložena teplená izolace z minerální vlny včetně 
parozábrany. Ke kovovému roštu budou připevněny desky tl. 12,5 mm ve dvou 
vrstvách.  
Podkladem stávající dutinový ŽB panel. 
V místech stávajících stropů bude na rošt vložena parozábrana. Ke kovovému roštu 
budou připevněny desky tl. 12,5 mm v jedné vrstvě.  
V místnostech s větší vlhkostí jsou použity vhodné sádrokartonové desky. Desky k roštu 
přišroubovány. Po zhotovení podhledu zatmelíme spoje a po zavadnutí použijeme 
skelnou pásku a znovu přetmelíme. Na závěr provedeme celoplošné tmelení kvůli 
vodorovnosti podhledu. 
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4.3.18  Nášlapná vrstva podlah včetně obkladů 
Dle projektové dokumentace bude provedena nášlapná vrstva podlah postupně od 
nejvyšších pater po nejnižší. Pro nášlapnou vrstvu bude využita keramická dlažba nebo 
PVC. Do koupelen, WC a úklidových místností použity keramické obklady. 
PVC 
Příprava podkladu zbavením se nečistot vzniklých při stavebních úpravách. Kvůli 
stabilizaci podlahoviny rozvineme PVC v místnosti a nařežeme na potřebné délky. Po 
48 hod. se pásy odnesou a může být naneseno disperzní lepidlo v šířce pásu +30 mm 
přesah. Lepidlo se nechá chvíli zavadnout, zkontrolujeme dotykem. Do lepidla se 
kladou pásy na sraz a zaválečkují se. Min. 24 hodin nesmí být PVC zatěžováno. Spáry 
budou k sobě nataveny za pomoci svařovací šňůry. Bude provedeno i olištování. 
Keramická dlažba 
Připravíme si tmel, který za pomoci zubové stěrky naneseme na podlahu v tl. 3mm. 
Velikost plochy naneseného lepidla volíme tak, aby příslušný pracovník obsáhl tuto 
plochu v době zpracovatelnosti tmelu. Do tmelu klademe keramické dlaždice tl. 12mm. 
Pro správnou šířku spár použijeme plastové křížky. Technologická přestávka 24hod.  
Po odstranění plastových křížků nanášíme spárovací hmotu gumovým hladítkem. Po 
dostatečném zaschnutí se dlaždice očistí mokrou houbičkou. 
Keramické obklady 
Stejný postup provádění jako u keramické dlažby. Tmel se nanáší jak na stěnu, tak na 
obklad. Tmel musí být vhodný do prostředí s vyšší vlhkostí. Obklad pouze na jádrovou 
omítku. 
4.3.19  Nátěry 
Budou použity barevné nátěry. Ruční nanášení za pomoci malířských potřeb. 
V chodbách bude použit disperzní nátěr, který je odolný proti otěru za sucha. 
V koupelnách, WC a v úklidových místnostech s výskytem vlhkosti budou použity ve 
větší míře obklady, nátěry volíme vhodné do prostředí s vyšší vlhkostí.  
4.3.20  Vnější zateplení fasády včetně fasádní omítky 
Kompletní zateplení celého objektu a provedení fasádní omítky. Použit kontaktní 
systém ETICS.  
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Bude zřízeno lešení kolem celého objektu s odstupnou vzdáleností přiměřenou k nové 
fasádě. Budou osazena nová oplechování atik a venkovních parapetů, která budou 
přesahovat líc budoucí fasády min. o 30 mm. Podklad musí být řádně očištěn  
a vyrovnán. Vlhký podklad je třeba vysušit. Přikotvíme vodorovně po celém obvodu 
objektu soklovou zakládací lištu o rozměru tepelné izolace. Výška soklu min. 400 mm 
nad zemí. V terčících bude nanášena lepící stěrka na podklad. Izolační desky tl. 140 mm 
budou kladeny na sraz a kotveny k podkladu mechanicky kotvičkami. Kotvení nejdříve 
24 hod po lepení. Naneseme lepící stěrku na plochu izolační desky a vložíme 
sklotextilní síťovinu. Všechny rohy musíme zajistit rohovými lištami před vkládáním 
sklotextilní síťoviny do lepící stěrky. Provede se ještě jeden nátěr. Poté použijeme 
univerzální základ pod omítku. Na závěr probarvená silikonová omítka. 
Je nutné dodržet dostatečné výčnělky klempířských prvků. Práce na fasádě musí 
probíhat v odpovídajících klimatických podmínkách. Nepracovat v dešti a za nízkých 
nebo vysokých teplot. Dodržovat všechny technologické přestávky dle výrobce.
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy  
a přístupy na staveniště 
Rozsah a stav staveniště 
Staveniště se rozprostírá okolo hlavního objektu, jehož součástí je plocha chodníku 
z živičného povrchu kolem objektu a přilehlého parčíku, na kterém se nachází chráněný 
vzrostlý strom. Stavební pozemky, které budou stavebními úpravami dotčeny, jsou ve 
vlastnictví investora a to Města Krnov. Ze severu přiléhá z části sousední objekt. 
Směrem na západ je situován malý parčík. Z jižní strany objekt hraničí s přilehlou 
komunikací ulice Vodní. Východní část objektu sousedí s příjezdovou komunikací 
k bytovým domům. Terén není svažitý a plocha staveniště je 736,6 m2. Pro využití 
jeřábu na stavbě bude proveden dočasný a částečný zábor přilehlé komunikace ulice 
Vodní, která nespadá do oploceného staveniště. 
Předpokládané úpravy staveniště 
Na staveništi bude využita jako zpevněná plocha dosavadní živičná plocha před 
vstupem do objektu a okolo objektu. Při konečných terénních úpravách bude tato 
betonová plocha nahrazena zámkovou dlažbou. Nová staveništní komunikace, která je 
vybudována pro pohyb pracovníku ke staveništním buňkám a plocha pod staveništními 
buňkami bude tvořena zhutněnou vrstvou štěrku tl. 150 mm frakce 16- 32 mm 
uloženém na geotextilii. Montáž stropních ocelových nosníků bude zajištěna pomocí 
autojeřábu, který bude na stavbě umístěn na dobu nezbytně nutnou. Zapatkování jeřábu 
dořešeno použitím silničních panelů tl. 150 mm. Po skončení stavebních prací bude 
staveniště uvedeno do původního stavu. Bude oseta nová tráva, provedena zámková 
dlažba a živičný povrch. 
Oplocení 
Staveniště bude oploceno do výšky 1,8 m. Ohrazení staveniště provedeno pomocí 
plných plotových dílců délky 153,6 m. Hlavní vjezd na staveniště tvoří mobilní brána 
o šířce 5 m, která bude uzamykatelná. Vedlejší vstupy jsou také opatřeny 
uzamykatelnými branami. 
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Trvalé deponie a mezideponie 
Vzhledem rozsahu stavebních prací nebude třeba trvalé deponie. Kvůli přeložkám 
inženýrských sítí budou provedeny výkopy v malé míře a zemina uložena podél 
výkopu. Výkopy budou zabezpečeny proti pádu pracovníků. 
Příjezdy a přístupy na staveniště 
Hlavní příjezd na staveniště je řešen z ulice Vodní v jižní části objektu. Přístup pro pěší 
na staveniště je ze severozápadní strany objektu, poblíž umístěných staveništních 
buněk. Tento vchod slouží v omezené míře také pro odvoz komunálního odpadu. 
Přístup na staveniště ze severovýchodní strany v místě provádění přeložky teplovodu 
slouží pro odvoz staveništního odpadu. Tento přístup nebude využíván jako vchod pro 
pěší. 
2. Významné sítě technické infrastruktury 
Staveništěm prochází významné sítě technické infrastruktury, které jsou napojeny na 
stávající objekt (vodovodní přípojka, teplovodní přípojka, elektrická přípojka, NTL 
plynovodní přípojka, optický kabel) nebo vedou mimo objekt (vedení nízkého napětí 
pro venkovní osvětlení). V rámci stavebních úprav budou provedeny přeložky 
teplovodu a elektrické přípojky. Prováděná přeložka teplovodu nebude ovlivňovat 
stávající přípojky. Prováděná přeložka elektrické přípojky se bude křížit s odpadním 
potrubím, nízkotlakým plynovodním potrubím a optickým kabelem. Musí se dávat 
pozor na vzájemné uložení inženýrských sítí, především místo a hloubka. Před 
zahájením prací budou vytyčena ochranná pásma. Provedena demontáž NTL 
plynovodní přípojky. 
3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 
apod. 
Napojení na zdroje vody 
Voda bude napojena na stávající vodovodní přípojku v jižní části objektu v blízkosti 
hlavního vchodu. Potřeba vody pro míchací centrum pro přípravu malty a omítek, 
k ošetřování betonáže stropů a omývání pracovních nářadí. Napojení vody také na 
staveništní buňky. 
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Tab. 1 
Potřeba vody pro 
provozní účely 
Množství 
Střední 
norma (l) 
Potřeba 
vody (l) 
Potřeba 
vody l/den 
Výroba betonové směsi 32,021m3 250 8005 8005 
Ošetřování betonu 64,743m3 180 11654 353 
Výroba malty 0,385 m3 200 77 77 
Zdění z tvárnic 21,393m
3
 250 5348 5348 
celkem 13783 
 
Tab. 2 
Potřeba vody pro 
hygienické účely 
Množství 
Střední 
norma (l) 
Potřeba 
vody (l) 
Potřeba 
vody l/den 
Hygienické účely 8 prac. 60 480 12 
Sprcha 8 prac. 45 360 9 
celkem 
 
21 
Výpočet spotřeby vody: 
Qn= Qa+ Qb= Sv*kn/ t*3600 + Pp*Ns*kn/ t*3600 = 13783*1,6/8*3600+8*21*2,7/8*3600 
Qn= 0,781 l/s 
 
Qa  množství vody pro provozní účely (l*s
-1
) 
 Qb  množství vody hygienické účely (l*s
-1
) 
Sv  spotřeba vod za den (l) 
Pp  počet pracovníků 
Ns  norma spotřeby vody na osobu a den 
t  čas, po který je voda odebírána (h) 
kn koeficient nerovnosti odběru (pro technologické provozy 1,6, pro 
sociálně hygienické potřeby 2,7) 
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Přibližný návrh světlosti vodovodního potrubí: 
Tab. 3 
Výpočtový průtok Q 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,7 7,0 11,6 
Počet výtokových 
jednotek N 
1 2 6 20 40 
12
0 
380 800 2110 
D (´´) ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 2 2 ½ 3 4 
D (mm) 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
Celková spotřeba vody na provádění stropní konstrukce nad 3.NP a střešního 
pláště je 0,781 l/s a bude navrženo potrubí DN 32. 
Napojení na zdroje elektřiny 
Elektrická energie bude odebírána pomocí staveništního rozvaděče 220V, který bude 
umístěn v blízkosti stávající HDS umístěné na objektu a spojen kabelem. Staveništní 
rozvaděč bude opatřen elektroměrem pro kontrolu spotřeby energie. Bude chráněn, aby 
nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Rozvaděč bude dále propojen kabelem 
s obytnými a sanitárními kontejnery, pro provoz stavebního výtahu, míchacího centra  
a potřebných elektrických nářadí a strojů. Po provedení přeložky elektrické přípojky 
a nové HDS bude hlavní staveništní rozvaděč přepojen. 
Stanovení maximálního příkonu spotřebičů pro etapu provádění stropní konstrukce  
a střešního pláště: 
Tab. 4 
P1- Příkon elektromotorů 
Stavební stroje 
Štítkový příkon 
kW 
ks kW 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 
Míchačka spádová MK- 180 0,8 2 1,6 
Ponorný vibrátor Perles CMP 2,0 1 2 
Stahovací lišta Enar QXE 0,1 1 0,1 
Vrtačka Narex EVP 13 H-2C 1,1 1 1,1 
Horkovzdušná pistole MakitaHG551VK 1,8 1 1,8 
Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 1,4 1 1,4 
celkem 13,5 
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Tab. 5 
P2- Vnitřní osvětlení 
Osvětlené prostory 
Příkon pro 
osvětlení kW 
ks kW 
Kancelář 0,192 1 0,192 
Šatna 0,116 1 0,116 
Sprcha a WC 0,036 1 0,036 
Skladovací kontejner - 2 - 
celkem 0,344 
 
Tab. 6 
P3- Venkovní osvětlení 
Venkovní osvětlení 
Příkon pro 
osvětlení kW/m2 
m
2
 kW 
osvětlení  0,01 700 7 
celkem 7 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
S=1,1*√[(0,5*P1+0,8*P2+P3)
2
+ (0,7*P1)
2
] 
S=1,1*√[(0,5*13,5+0,8*0,344+7 )
2
+ (0,7*13,5)
2
] 
S= 18,6 kW 
Maximální příkon potřebný na provádění stropní a střešní konstrukce je 18,6 kW. 
Odvodnění staveniště 
Staveniště není potřeba odvodňovat kvůli jeho malému rozsahu. Odvedení srážkových 
vod a vod znečištěných při stavebních pracích tak, aby nedošlo ke znečištění přilehlé 
komunikace a rozmočení staveništní parcely. Míchací centrum bude napojeno na revizní 
šachtu kanalizace a odstraňovač ropných látek (dále jen ORL). Při umývání nářadí bude 
odpadní voda svedena ke kanalizační šachtě. 
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4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Staveniště bude řádně a viditelně označeno a to použitím výstražných tabulek se 
zákazem vstupu nepovolaných osob, označení vjezdu a výjezdu na staveniště  
a upravené dopravní značení kvůli staveništnímu provozu. Při stavbě lešení kvůli 
opravám fasády budou použity ochranné sítě. Suť bude dopravena v plastových 
nastavitelných žlabech přímo do kontejnerů příslušného odpadu. Kontejnery budou 
zakryty plachtou, aby nedošlo k rozšiřování prachu do okolí. Po dobu užívání 
autojeřábu bude proveden částečný zábor ulice Vodní a z obou stran bude zřízeno 
mobilní ohrazení. Umístěno upozornění se zúžením vozovky z jedné strany se značením 
přednosti v jízdě. V případě nutnosti bude zajištěna řízená doprava dodavatelem stavby. 
Pro příjezd autočerpadla s domíchávačem bude zajištěna řízená doprava při najíždění na 
staveniště, aby nebyla ohrožena bezpečnost vozidel vyskytujících se na komunikaci. Pro 
pohyb osob s omezenou schopností a orientace budou v místech potřeby přechodu 
z chodníku na komunikace provedeny zešikmené nájezdy a vodící lišty. 
5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 
zájmů 
Objekt je umístěn v historickém centru města a částečně přiléhá k sousednímu objektu 
nebytového charakteru. Stavební objekt se nenachází na frekventované dopravní 
infrastruktuře. Stavební práce nebudou ve velké míře narušovat veřejnou dopravní 
komunikaci. Dopravní komunikace bude řádně označena dopravními značkami 
s možnými omezeními a zajištění řízení dopravy dodavatelem stavby. Při dodržení 
potřebných opatření by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti v okolí. To je především 
zajištěno plným oplocením a v letních měsících kropením zejména u bouracích prací. 
V blízkosti se nachází bytová zástavba, které by se mohlo týkat zvýšení hlukové zátěže 
při bouracích pracích. Proto budou provedena potřebná opatření k omezení této zátěže 
na stanovení časového intervalu prací od 7:00 do 17:00. 
6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 
Stávající objekt 
Stávající objekt může být využit pro skladování materiálu z důvodů omezených 
podmínek zařízení staveniště. Dodavatel stavby se dohodne společně s investorem  
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o využití prostor v průběhu provádění stavebních úprav. Dohoda o využití prostor bude 
řešena smluvně. 
Kanceláře, šatny a hygienická zařízení 
Kanceláře 
Na staveništi je umístěna jedna kancelář pro stavbyvedoucího. Tato kancelář je tvořena 
obytným kontejnerem ContiMade Standard Typ 5 o rozměrech 6058x2435x2610 mm. 
Umístěn u bočního vchodu z ulice Dělnická kvůli stísněným podmínkám mimo hlavní 
vjezd na staveniště. Schéma kontejneru na obr. 1. 
Elektroinstalace:  
 vedena ve stěnách a stropě  
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32 A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, zásuvka - 2 ks, 
zásuvka pro topení - 2 ks 
Ostatní: 
 porcelánové WC, porcelánové umývátko s baterií na studenou vodu, zrcadlo, 
držák na toaletní papír, háček na ručník 
 minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
 přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plastovou trubkou Ø 110 mm 
 větrací mřížky v obvodových stěnách 
 
 
Obr. 1 
Šatna 
Na staveništi je umístěna jedna šatna pro pracovníky. Tato šatna je tvořena obytným 
kontejnerem ContiMade Standard Typ 1 o rozměrech 6058x2435x2610 mm. Umístěn  
u bočního vchodu z ulice Dělnická. Schéma kontejneru na obr. 2. 
 Petra Langrová 
Bakalářská práce 
39 
Elektroinstalace: 
 vedena ve stěnách a stropě  
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400 V/32 A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka 1 x 58 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
 
 
Obr. 2 
Sprcha a WC 
Na staveništi bude umístěna jedna sprcha s WC. Tato sprcha s WC je tvořena sanitárním 
kontejnerem ContiMade Standard Typ 15 o rozměrech 2990x2435x2610 mm. Schéma 
kontejneru na obr. 3. 
Elektroinstalace: 
 vedena ve stěnách a stropě  
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V/32A 
 uzemnění vyvedeno při dolním rámu 
 zářivka IP54 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, 
 zásuvka pro topení - 1 ks 
 ventilátor - 1 ks 
 
Obr. 3 
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Sklady a skládky materiálu 
Sklad 
Na staveništi budou umístěny dva kontejnery sloužící jako sklad pro materiál, který 
musí být přechováván v suchu, jako maltové směsi, omítkové směsi a drobné nářadí. 
Tento sklad je tvořen skladovacím kontejnerem ContiMade Standard Typ 24  
o rozměrech 6058x2435x2610 mm. Schéma kontejneru na obr. 4. 
 
Obr. 4 
Skládka 
Budou zřízeny 2 skládky na staveništi pro přivezený materiál na staveniště. Dostupnost 
skládek v rámci vnitro-staveništní komunikace. Obě skládky budou v dosahu jeřábu. 
Využití skládek v průběhu postupu stavebních prací, aby bylo dosaženo plynulosti při 
výstavbě. Skládka č. 1 bude využita dosavadní zpevněná živičná plocha u vchodu do 
objektu, na které budou vyskládány palety se zdícím materiálem. Skládka č. 2 bude 
zřízena u západní části objektu. Skládka č. 1 o ploše 32,9 m2 a skládka č. 2 o ploše  
11 m
2
. 
Kontejner na stavební suť 
Na staveništi jsou umístěny dva kontejnery na stavební suť. Kontejner o objemu 6 m3 
a rozměrech 2000x4000x750 mm.  Kontejner bude řádně označen s viditelným popisem 
o ukládaném materiálu. 
Kontejner na komunální odpad 
Vedle staveniště je umístěn kontejner pro komunální odpad, který bude zajištěn proti 
přístupu nepovolaným osobám. 
Míchací centrum 
Míchací centrum bude zřízeno v jižní části staveniště. Bude napojeno na elektrický 
rozvaděč a vodovodní přípojku. Odvodnění znečištěných vod přes filtr (ORL) do 
kanalizační šachty umístěné na komunikaci. 
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Stavební výtah 
Stavební výtah GEDA 500Z/ZP bude sloužit pro dopravu pracovníků a stavebního 
materiálu. Výtah bude instalován v části objektu A do výšky střešní konstrukce nad 
3.NP. Instalace výtahu ve vzdálenosti 1,5 m od objektu vzhledem k pozdější montáži 
lešení. V jednotlivých podlažích jsou umístěny plošiny pro přístup do objektu. 
Půdorysné rozměry pro instalaci výtahu jsou 2000x2500 mm. Výtah je instalován na 
zpevněné ploše a napojen na staveništní rozvaděč. Je napájen 400 V. 
7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Na staveništi se vyskytují zařízení podléhající ohlášení. Stavební buňky (kancelář, šatna 
a sprcha s WC) podléhají stavebnímu ohlášení. Pro příjezd autojeřábu  
bude potřeba částečný zábor přilehlé komunikace, které vyžadují povolení. 
8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 
předpisy, s kterými bude předem seznámena.  Pracovníci jsou povinni na pracovišti 
nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv.  Musí vykonávat 
práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. Každá 
osoba před vstupem na staveniště musí projít školením BOZP nebo vstup umožněn 
osobám pouze za doprovodu odpovědné osoby. 
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9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí 
Stavební objekt není výrobního charakteru, proto nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Dopad stavebních úprav na životní prostředí bude minimální. Budou splněny 
požadavky na ekologii stavby vhodností výběru použitého materiálu. Rekonstrukcí 
daného objektu nedojde ke zvětšení dopravní infrastruktury, proto se také nezvětší zátěž 
od výfukových plynů. Prašnost vznikající při bouracích pracích a vyzdívání bude 
zmírněna vhodným prováděním daných činností. Ochrana povrchových a podzemních 
vod před znečištěním od pracovních strojů a betonových směsí (ORL). Bude zajištěna 
údržba strojů. Na staveništi se vyskytuje chráněná zeleň, která bude opatřena 
ochranným bedněním po dobu celé výstavby.  
Hluk a vibrace 
Objekt při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku v jeho okolí. Při stavebních 
pracích se předpokládá vystavení nadlimitního hluku při práci se sbíječkami při 
bouracích pracích, které tento předpis neřeší. V průběhu stavebních úprav se 
nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací ani při následném provozu administrativní 
budovy. Při dodržení potřebných opatření by nemělo docházet ke zvýšené prašnosti 
v okolí. K omezení hlukové zátěže budou provedena potřebná opatření a to stanovení 
časového intervalu prací od 7:00 do 17:00. 
Pracovníci, kteří budou při práci vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
budou vybaveni příslušnými osobními ochrannými pomůckami dle nařízení vlády  
č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.  
10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Orientační lhůta rekonstrukce objektu SO 01 se předpokládá na 10 měsíců. 
 Zahájení prací: červen 2012 
Ukončení prací: duben 2013
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1  O stavbě 
Rekonstrukce objektu bude provedena na pozemcích parcelních č. 218/2, 218/1, 217, 
220/6, 220/5, 228 v ulici Vodní 1, Krnov 79401. Vlastníkem všech pozemků a objektů 
na nich dotčených je Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov. 
Jedná se o administrativní budovu o 3 nadzemních podlažích, které k horním podlažím 
půdorysně ustupují. Objekt je nepodsklepený a nachází se v zastavěném území 
a památkové zóně. Na severní straně částečně přiléhá k sousednímu jednopodlažnímu 
přístavku domu č. 33 na Hlavním náměstí v Krnově.  
Zastavěná plocha objektu po stavebních úpravách – 790,11 m2.  Obestavěný prostor po 
stavebních úpravách- 6470,68 m3.  
Hlavní rozměry objektu- 29,2x32,8 m (nejdelší půdorysné rozměry). Kancelářské 
místnosti jsou navrženy na užitné zatížení 200 kg/m2. Schodišťové prostory a chodby 
jsou navrženy na užitné zatížení 300 kg/m2. Archívy jsou navrženy na užitné zatížení 
500 kg/m
2
. 
Stávající stav: Nosná konstrukce stěn z blokopanelů ze struskopemzobetonu vnější 
obvodový plášť tl. 350 mm (sendvičový s tepelnou izolací), vnitřní nosné stěny 
 tl. 300mm. Vnitřní příčky jsou zděné cihelné, novější sádrokartonové. Stropy 
prováděny z železobetonových dutinových panelů PZD 118/10 tl. 215 mm. Střechy jsou 
dvouplášťové větrané z ŽB střešních desek, krytina z živičných pásů, odvodnění řešeno 
mezistřešními žlaby. 
Navržené úpravy: Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení celého objektu v souladu 
s energetickými požadavky, kompletní výměnu výplní otvorů-plastové okna a hliníkové 
vstupní dveře dle požadovaných tepelně izolačních vlastností. Střecha u stávajících 
konstrukcí bude rozebrána na cementový potěr a nový střešní plášť bude zhotoven dle 
projektové dokumentace. Podlaha v 1.NP bude vybourána a zateplena. Nástavba bude 
provedena z pórobetonového zdiva, příčky ze SDK konstrukcí, pórobetonu  
popř. z keramických akustických příčkovek a cihel. Nové stopní konstrukce v 2.NP  
a 3.NP z ocelových nosníků spřažených trapézovým plechem a zalité betonem. Nosná 
konstrukce tubusu bude z ocelových válcovaných nosníků. Stávající nadzemní připojení 
teplovodu bude zrušeno, stávající teplovodní kanál bude prodloužen a vyveden 
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v technické místnosti elektro a poté veden nad podlahou do strojovny. Stávající NTL 
plynovodní přípojka bude zrušena demontáží potrubí a HUP, na zemní uzávěr se osadí 
slepá příruba. Bude zřízena nová přípojková kabelová skříň HDS.  
1.2 O činnosti 
Z důvodů dispozičních potřeb bude provedena nástavba objektu v několika místech a to 
na úrovni 2.NP – nastaveno podlaží v severozápadní a centrální části a na úrovni 3.NP 
v západní části, proto je nutné provést nové stropní konstrukce. 
Řešení provádění stropní konstrukce v  3.NP. 
2  MATERIÁLY 
2.1 Materiály 
 
onz. název popis rozměry 
čistá 
potřeba 
 
hodnota  
 j  
N3 
profil I 
220 
válcovaný I profil, 
ocel S235, 31,1kg/m 
dl. 6000 mm 20 ks 3,740 t 
N4 
profil I 
220 
válcovaný I profil, 
ocel S235, 31,1kg/m 
dl. 5950 mm 7 ks 1,295 t 
N5 
profil I 
260 
válcovaný I profil, 
ocel S235, 41,9kg/m 
dl. 6000 mm 5 ks 1,255 t 
N6 
profil I 
220 
válcovaný I profil, 
ocel S235, 31,1kg/m 
dl. 1925 mm 6 ks 0,360 t 
N7 
profil I 
220 
válcovaný I profil, 
ocel S235, 31,1kg/m 
dl. 1950 mm 6 ks 0,366 t 
S1 
vlnitý 
plech-
trapézový 
bude spřažen s 
nosníky hřeby v 
každé druhé vlně 
TR40S/160, tl. 0,88 
mm, 9,16kg/m
2
 
960x4000 
mm 
169,68 m
2
 
3,84 m
2
/ks 
45 ks 
S2 kari síť 
ø 6 mm, rozteč 
100x100mm,min 
krytí 20mm, 50ks v 
balíku, 26,64kg/ks 
sítě 
2000x3000 
mm 
169,68 m
2
 
6 m
2
/ks 
29 ks 
D3 ŽB deska 
B30 (B25/30 XC1), 
tl. stropu 60-100mm 
103,2 m
2
 8,256 8,256 m
3
 
D4 ŽB deska 
B30 (B25/30 XC1), 
tl. stropu 60-100mm 
58,4 m
2
 4,672 4,672 m
3
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V2 ŽB věnec 
beton B25, výška 
200mm, šířka 300  
24,16 m
2
 4,072 4,072 m
3
 
R10 
výztuž do 
věnce 
ø 10 mm, ocel R 
10505, svázana na 
stavbě, pruty délky 
6m 
50x6000mm 300m 50 ks 
V6 
třmínky 
do věnce 
ø 6 mm, ocel R 
10505 
1,2m/ks 356,4m 297 ks 
A 
zdivo 
atiky 
pórobetonové přesné 
tvárníce Ytong 
299x249x499 
mm 
951 ks 
45 ks/pal 
22 palet 
M 
maltová 
směs 
Ytong zdící malta, 
spořeba 4,8 kg/m2 
tl. 1-3 mm 71,312 m
2
 
17 kg 
21 pytel 
 
Další materiál: 
Nastřelovací hřeby ke spřažení trapézového plechu s I profily v každé vlně 3,8x32 mm 
Bednění ze smrkového dřeva 
Vázací drát 
Odbedňovací nátěr 
2.2 Doprava 
2.2.1 Doprava na stavbu 
 Doprava oceli (I profily, výztuž do věnce) a trapézového plechu bude zajištěna 
objednatelem. Ocel a trapézový plech bude přepravován nákladní automobilovou 
dopravou s valníkovou korbou a hydraulickým ramenem. Nutné zajištění ocelových 
prvků proti pádu z valníku a volnému pohybu při přepravě upínacími lany. 
Vykládku materiálu zajistí objednatel za pomoci jeřábu. Dovoz betonové směsi 
bude zajištěn autočerpadlem s domíchávačem. Pórobetonové tvárnice Ytong  
a maltové směsi pro zdění atiky budou na stavbu dopraveny nákladní automobilem 
s hydraulickým ramenem.  
 Šrouby pro připevnění plechu k ocelové konstrukci, doplňkový materiál a potřebné 
ruční nářadí budou přepraveny automobilem s uzavřeným nákladním prostorem  
a budou dobře zajištěny proti pádu. 
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2.2.2 Doprava po stavbě 
Horizontální- Za pomoci koleček případně ručně přesun maltovin, doplňkového 
materiálu a šroubů na skládku materiálu do uzamykatelných prostor. Za pomoci 
autojeřábu přesun ocelových I profilů, kari sítí a trapézového plechu na skládku. 
Vertikální- za pomoci autojeřábu s požadovaným upevňovacím hákem přesun 
ocelových I profilů přímo na místo osazení na úroveň stropní konstrukce 3.NP. Přesun 
trapézových plechů a kari sítí na místo určení pomocí autojeřábu. Přesun trapézových 
plechů za pomoci jeřábu pouze s textilními pásy, nesmí se použít ocelová lana. Stavební 
výtah slouží k převozu osob případně dalšího potřebného materiálu jako bednění, 
kozového lešení a pórobetonových tvárnic. 
2.3 Skladování 
Staveniště o ploše 736,6 m2 je oplocené a výška oplocení je dána 1,8 m. Vjezd na 
staveniště je možný z ulice Vodní. Vstupy na staveniště ze severozápadní strany  
a východní strany pouze povolaným osobám.  
Daný materiál bude skladován na předem vymezeném prostoru dle výkresu zařízení 
staveniště. Množství potřebného materiálu na 1 podlaží. Skládka materiálu musí být 
upravená – zpevněná, zarovnaná a odvodněná. 
Výztuž je dodávána ve svazcích s identifikačním štítkem. Skladování ocelových prvků 
min. 300 mm nad úrovní terénu, výztuž nesmí přijít do styku se zemí kvůli znečištění. 
Skladová plocha suchá z štěrkového lože. Mezi těžší prvky je třeba dávat proklady 
výšky min. 100 mm, aby nedošlo k prohýbání ocelových prvků. Skladování ocelových 
prvků do výšky max. 1,5 m od úrovně terénu. Před zabudováním výztuží do stavby je 
nutné očistit prvky od rzi, aby došlo k lepšímu styku výztuže s betonem. 
Trapézové plechy jsou dodávány v balících v ochranné fólii. Originální balení pouze 
pro převoz, není vhodná pro skladování. Je třeba skladovat na hranoly nejméně 250 mm 
od země a ve spádu pro odtok kondenzované vody. Trapézové plechy je nutné chránit 
před přímým slunečním zářením a to přístřeškem nebo plachtou. Dovoleno skladovat 
max. 3 palety na sebe. 
Doporučená výška stohovacího bloku je max. 2 palety nosných tvárnic Ytong. Zdící 
prvky jsou dodávány na paletách v ochranných fóliích, které zabraňují provlhnutí zdiva. 
Zákaz manipulace závěsnými lany. Nedodržení předepsaných podmínek může vést 
poškození a znehodnocení materiálu. Maltoviny jsou uskladněny v uzamykatelných 
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buňkách umístěných na staveništi. Nutno uchovávat maltové směsi v suchu. Je třeba 
dbát ohled na dobu skladovatelnosti, u maltových suchých směsí max. 6 měsíců. 
Maltové suché směsi balené v papírových pytlích.  
Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelné buňce. 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Zahájení provádění nové stropní konstrukce po rozmontování stávající střešní a stopní 
kce nad centrálním schodištěm a po provedení nástavby z pórobetonového zdiva 
v 3.NP. Provádění stropu bude probíhat ve dvou etapách. V první bude proveden  
ŽB věnec a v druhé provedena stropní konstrukce. Před zahájením provádění stropu nad 
3.NP budou zkontrolovány rovinnosti podkladu zhotovených nových svislých 
konstrukcí a osazení ocelových překladů nad okenními otvory, které budou 
zabetonovány současně s ŽB věncem. Nutné očištění povrchů před realizací ŽB věnce. 
Předání pracoviště z hlediska smluvní dohody. Bude proveden zápis o převzetí do 
stavebního deníku. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Staveniště 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně (220 V, 380 V/16 A,  
250 V/16 A) umístěné na objektu v severozápadní části, po přeložení pomocí nové 
rozvodné skříně. Rozvod vody bude napojen na přípojku dimenze DN 80 a kanalizace 
na kanalizační přípojku k objektu DN 300.  
Přístup do 3.NP pro pracovníky hlavním schodištěm uvnitř budovy nebo stavebním 
výtahem umístěným na staveništi.  
Přístupová cesta na staveniště musí být zpevněna. V místě umístění jeřábu budou 
použity panely. Provoz na přilehlých komunikacích nebude nijak ve velké míře omezen. 
V případě používání autojeřábu bude proveden dočasný zábor cesty. Ulice Vodní, na 
které bude proveden částečný zábor, je ve vlastnictví Města Krnov. Zábor cesty na 
nezbytně dlouhou dobu provádění osazování nosných ocelových profilů stropní 
konstrukce. Předpokládaná doba užívání jeřábu pro montážní práce dle časového plánu 
je 1 den (rezerva 3 dny). 
Na staveništi se nachází veškeré skládky a buňky k uskladnění materiálu, potřebné 
k provádění stropní konstrukce 3.NP. Je vymezen prostor pro mobilní hygienické 
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zařízení, šatnu a kancelář, míchací centrum v blízkosti uskladněných maltovin  
a napojení na zdroje vody a elektřiny. 
Staveniště je řádně označeno dopravními značkami. Zábor v případě prodlení prací bude 
opatřen světelným značením, aby bylo rozeznatelné i za nízké viditelnosti. Vjezd  
a výjezd ze staveniště je vyznačen dopravními značkami. 
4.2 Teploty 
Pevnost betonu závisí na postupu hydratačního procesu, který je ovlivněn časem, 
teplotou a vlhkostí. Tvrdnutí betonu závisí jak na teplotě prostředí, tak na oteplování 
čerstvého betonu, jehož zdrojem je hydratace cementu. Při nízkých teplotách působí 
příznivě, ale při vysokých nikoliv a je potřeba chlazení. Při tvrdnutí betonu je nutné ho 
ošetřovat a zajistit požadovanou vlhkost. 
Průměrná denní teplota prostředí nesmí klesnout pod +5 °C (teplota během 24 h). 
Teplota nesmí klesnout pod 0 °C. Po zhutnění nesmí být beton po dobu tvrdnutí 
vystaven jakýmkoliv otřesům vedeným k mechanickému poškození. Betonovou desku 
je nutné chránit před přímým slunečním zářením, deštěm, větrem a mrazem. 
Vlhčení betonu je možné nejdříve po 24 h (vliv prostředí XC1) od hutnění betonu, kdy 
je dostatečně pevný a to minimálně 12 h, kdy je doba tuhnutí menší jak 5 h (vliv 
prostředí XC1). Vlhčení není povoleno, jestliže teplota klesne pod 10 °C. Ochrana 
betonu proti vysychání použitím plachty nebo fólií z plastických hmot.  
Teplota prostředí během zdícího procesu, tuhnutí a tvrdnutí malty nesmí být menší jak 
+5 °C, protože by se mohly narušit chemické procesy probíhající v maltách a nedosáhly 
by tak požadovaných vlastností. Nesmíme ke zdění využívat promrzlé tvarovky, na 
kterých se nachází sníh a led, min. teplota zdícího materiálu +10 °C. Při poklesu teplot 
je třeba sledovat teploty malty, zdících prvků, povrchu pokládky a prostředí. 
Podmínky při nízkých teplotách:  
 Pod +5°C- přednostně použijeme mleté vápno max. 3 měsíce staré, vodu ohřejeme 
na max. 60°C. 
 Pod 0°C – použijeme maltu o stupeň vyšší, ohřejeme záměsovou vodu. 
 Pod -5°C- doba mísení je delší, před použitím nesmí teplota malty klesnout pod 
+15°C. 
 Petra Langrová 
Bakalářská práce 
51 
Zdivo za horkého a suchého počasí při zdění musíme chránit před rychlým vysoušením 
a to vlhčením a zakrytím, aby měla malta dostatečnou pevnost při zatvrdnutí. 
Povětrnost a vlhkost při zdění 
Neporušená ochranná balící fólie brání před povětrnostními a vlhkostními vlivy při 
uskladnění na stavbě. 
Při zdění z pórobetonu je potřeba navlhčit tvárnice kvůli jejich nasákavosti. Hotové 
vyzděné stěny je potřeba chránit nepropustnými obaly, aby vlivem srážek nedošlo 
k vyplavení malty ve spárách, případně se nedostali do otvorů. 
Dle časového plánu je doba provádění stropní konstrukce plánována v letních měsících.  
Nutno dbát vyšší bezpečnosti při práci ve výškách. Jsou zhotoveny ochranné sítě šířky 
1,5 m podél nástavby nad volným prostorem z důvodů zabránění pádu pracovních 
nářadí a částí použitého materiálu. Zaškolení pracovníků o BOZ a OOPP. 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Vedoucí 
čety 
Betonář, vyučen v profesi a seznámen s používanou technologií na 
stavbě, kontrola pokládky výztuže, kontrola při průběhu provádění 
betonáže stropní desky. 
1x 
Vazač 
Odborný pracovník, vyučen v profesi a má oprávnění vázat výztuže, 
ohýbání výztuže. 
2x 
Tesař Odborný pracovník pro zhotovení bednění a jeho odstranění. 2x 
Pracovník 
Zaškolený pracovník, vázání výztuže, uložení výztuže do věnce a 
stropu pod dohledem odborného pracovníka, přesun doplňkového 
materiálu na pracoviště. 
3x 
Řidič  S řidičským oprávněním na obsluhu domíchávače betonové směsi. 3x 
Řidič  
S řidičským oprávněním na potřebný typ vozidla (auto 
s hydraulickým ramenem), doprava materiálu na stavbu. 
2x 
jeřábník S řidičským oprávněním na obsluhu jeřábu 1x 
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6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Velké stroje  
Autojeřáb Demag AC 40 City (variantní řešení A) 
Jmenovitá nosnost: 40 000 kg/ 3,0 m 
Protizávaží max.: 5400 kg 
Délka hlavního výložníku: 31 200 mm 
Délka nástavce: 13 000 mm 
Délka: 8 812 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 195 mm 
Šířka s výsuvnými podporami max.: 6 200 mm 
Motor: 205 kW/ 279 hp 
Úhel otáčení: 360° 
Autojeřáb Demag AC 55 City (variantní řešení B) 
Jmenovitá nosnost: 55 000 kg/ 3,0 m 
Protizávaží max.: 8 800 kg 
Délka hlavního výložníku: 40 000 mm 
Délka nástavce: 13 800 mm 
Délka: 9 000 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 360 mm 
Šířka s výsuvnými podporami max.: 6 500 mm 
Motor: 240 kW 
Nákladní auto s hydraulickým ramenem Man 26.360 TGA 
Hydraulický nakládací jeřáb PALFINGER PK 2700 
Nosnost: 3 m/8000 kg, 6 m/4050 kg, 10 m/2360k g, 14,5m /1510 kg, 21,8 m/480 kg 
Valník: 6,6x2,5x0,8 m 
Pohon: diesel 
Výkon motoru: 265 kW (360 PS) 
Manuální převodovka, ABS 
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Domíchávač s čerpadlem PUMI 31- 4.89 S 
Čerpací jednotka TMP 1008 S 
Výkon 67 m3/h 
Výložník TMM 31-4  
Horizontální dosah 26,7 m 
Domíchávač HTM 904 
Objem 9 m
3
 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Rozměr klece: 1,6/1,4/1,1 m 
Nosnost: 500kg osoby, 850 kg náklad 
Max výška: 100m 
Rychlost zdvihu osoby/náklad : 12/24 m/min 
Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 
6.2 Ruční nářadí elektrické 
Pistole nastřelovací HILTI DX 76 MX 
Hmotnost:4,35 kg 
Rozměry (D x Š x V): 450x101x352 mm 
Kapacita zásobníku: 10 upevňovacích prvků 
Dráha přítlaku: 32 mm 
Pracovní teplota/teplota prostředí: -15 °C až +20 °C 
Přítlačná síla 190-240 N 
Max. frekvence nastřel.: 600 za hodinu 
Ponorný vibrátor Perles CMP  
Napětí: 230 V 
Otáčky motoru: 16 000 ot./ min 
Elektrický příkon: 2000 W 
Rozměry (d x š x v): 320x135x220 mm 
Ohebná hřídel Perles AM 28/3 
Délka: 3 m  
Hmotnost: 6 kg 
S vibrační hlavicí o průměru 28 mm pro pohonnou jednotku Perles CMP 
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Enar Stahovací lišta QXE 
Délka: 2 m 
Hmotnost: 12.5 kg 
Motor: Elektrický  
Elektrické napájení: 230 / 50 V/Hz 
Odstředivá síla: 70 kN 
Počet otáček: 3000 ot./ min 
Výkon: 0,1 kW 
Aku šroubovák 6261DWE Makita 
napětí: 9,6V 
kapacita: 1,3 Ah 
počet rychlostí: 2 
hmotnost: 1,5 kg 
vrtací výkon do oceli: 10 mm 
kroutící moment tvrdý: 24 Nh 
kroutící moment měkký: 14 Nh 
rozsah upínání: 0,8-10mm 
otáčky na prázdno: 1/2 rychlost: 0-400 min-1/0-1300 min-1 
6.3 Ruční nářadí 
Nivelační přístroj, nůžky na plech, pákové nůžky pro stříhání výztuže, armovací kleště, 
ocelové hladítko, vodováha, svinovací metr, skládací metr, provázek, kartáč na očištění 
rzi, kladívko, nářadí využité u zdění. 
6.4 Pomůcky 
Kozové lešení, bednění, ochranné sítě k zabránění pádu nářadí. 
6.5  Pomůcky BOZP 
Přilba, ochranné brýle, vesta, pracovní oděv a obuv, štít, rukavice. 
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7 PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 ŽB věnec 
Kontrola podkladu 
Před zahájení provádění ŽB věnce je nutné zkontrolovat rovinnosti zhotovené nové 
svislé konstrukce v 3.NP jak ve svislé tak vodorovné poloze. Kontrolu provede vedoucí 
čety. Očištění povrchu před zhotovením bednění. 
Zhotovení bednění 
Bude provedeno bednění pro zhotovení ŽB věnce. Z obou stran svislé konstrukce budou 
osazeny bednící desky ze smrkového dřeva o rozměrech 30x600x2000 mm do výšky 
min. 300 mm nad stěnou v celém rozsahu provádění ŽB věnce. Nutné zajistit tuhost 
potřebnými kotvícími prvky k nosnému zdivu. Horní hrany bednících desek lze ztužit 
pomoci spon umístěných po 1 m, zabraňující rozjetí desek do stran. Desky ve styku 
s betonem budou opatřeny odbedňovacím nátěrem. 
Položení výztuže 
Výztuž skladována na staveništi pro ŽB věnec bude očištěna a svázána do armokošů. 
Dle PD jsou použity ocelové pruty 4ø10 R10 505, které jsou spojovány třmínky  
o ø 6 mm po 250 mm. Zhotovené armokoše jsou dopraveny autojeřábem do 3.NP  
a osazeny do bednění na distanční podložky. Minimální krytí výztuže je stanoveno na 
20 mm. Jednotlivé armokoše o určité délce budou mít přesahy 300 mm, a budou 
navzájem svázány. 
Betonáž 
Pro betonáž ŽB věnce bude potřeba 5,32 m3 betonové směsi C20/25, která bude 
dovezena jedním autočerpadlem s domíchávačem (domíchávač je součástí 
autočerpadla). Před betonáží se zkontroluje, zda je správně osazena výztuž a správně 
upevněné bednění. Na betonáž dohlíží pověřená osoba. Výšková úroveň dolní hrany 
prováděného věnce ve výšce +9,55 m, výška věnce bude 200 mm. Vzdálenost dojezdu 
autočerpadla s domíchávačem z blízké betonárky je 1,5 km. Betonová směs je hutněna 
ponorným vibrátorem a ošetřována v závislosti na teplotách prostředí. 
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Odbednění věnce 
Odbedňování provádí pověřená osoba a to po technologické pauze při dostatečném 
zatvrdnutí betonu 14 dní. Nejprve se bednění povolí a poté se postupně odstraní. Po 
odstranění bednění musí beton přenést veškeré zatížení, které na něj budou dále působit. 
7.2 Stropní konstrukce 
Kontrola ŽB věnce 
Před zahájením dalších prací je nutné zkontrolovat svislosti a vodorovnosti 
provedeného věnce a jeho dostatečnou pevnost.  
Osazení ocelových nosníků 
Za pomoci autojeřábu budou osazeny ocelové nosníky z I profilu 220 a 260 dle 
schématu postupu osazování znázorněného v příloze. Uložení nosníku v osových 
šířkách dle projektové dokumentace. Velikost uložení na ŽB  věnec 150 mm. 
Atika 
Po osazení ocelových nosníku stropní konstrukce bude provedeno dozdění atiky do 
výšky +10,625m. Materiál stejný jako u nástavby pórobetonové přesné tvárnice Ytong 
rozměru 300x249x499 mm na maltu M10. Atika bude vyzděna z venkovního závěsného 
konzolového lešení kotveného do zdiva opatřeného dvoutyčovým zábradlím o výšce  
1,1 m. Před zhotovením lešení musí být provedeno statické posouzení. Přístup na toto 
venkovní lešení přes vnitřní zhotovené lešení. Podrobněji řešeno v části A7. Bezpečnost 
práce. 
Položení trapézového plechu a kari sítě 
Přístup k místu pokládky za pomoci žebříků. Trapézový plech typu 40S/160x0,88 mm 
bude vyskládán za pomoci jeřábu na nosné ocelové I profily s přesahy min. 400 mm. 
Spřažen s ocelovou konstrukcí v každé 2. vlně nastřelenými hřeby. Volné otvory 
v trapézovém plechu budou opatřeny ucpávkami, aby došlo k potřebnému utěsnění před 
betonáží stropní desky. V místě otvorů střešních vpustí a světlíku nad výtahovou 
šachtou budou vyvrtány otvory a opatřeny bedněním, aby nedošlo k zabetonování 
otvorů. Kari síť o rozměru 3000x2000 mm ø6/100/100 mm bude osazena na trapézové 
plechy na distanční podložky. Je nutno zabezpečit polohu výztuže, aby bylo dodrženo 
krytí výztuže 20 mm. 
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Betonáž stropní desky 
Pro betonáž desky nad nástavbou 3.NP je potřeba 9,08 m3 betonové směsi a pro desku 
nad centrálním schodištěm je potřeba 5,14 m3. Čerstvá betonová směs bude na stavbu 
dopravena 2krát autočerpadlem s domíchávačem o objemu 9 m3. Před začátkem 
betonáže se musí zkontrolovat, zda je v pořádku trapézový plech, který slouží zároveň 
jako bednění a zda je kari síť správně umístěna. Při betonáži je třeba dodržovat 
rovinnost. Pro dodržení horní rovinnosti musíme mít znivelovaný trapézový plech, 
osazené a znivelované vodící prvky (ocelové L profily). Výška betonové desky od 
spodní vlny je 100 mm a od horní vlny trapézového plechu 60 mm. Pomocí vibrační 
latě stahujeme beton a vytváříme hladkou hutněnou rovinu (odchylka 0,5 cm/2 m latě). 
Konec hutnění poznáme, když se začne vytvářet cementové mléko. Na čerstvě položený 
beton se provádí ochranný nástřik, aby bylo zabráněno vypařování vody. Technologická 
přestávka 28 dní. 
Odstranění bednění otvorů 
Po zmonolitnění stropní desky může dojít k odstranění bednění otvorů ve stropní 
konstrukci. 
8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
8.1 Vstupní kontrola  
 Kontrola PD a její kompletnost-provede stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Jelikož se jedná o zakrývanou konstrukci, bude přítomen i statik. 
  Kontrola připravenosti podkladu k zahájení provádění stropní konstrukce- 
vedoucí čety provede kontrolu rovinnosti svislých konstrukcí, které slouží jako 
podklad pro výstavbu ŽB věnce a stropní konstrukce. 
 Kontrola materiálu: kontrola dodacího listu, správné označení prvků, rozměry 
a množství, nepoškozenost.  
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 Průběžnou kontrolu při provádění ŽB věnce a stropní konstrukce provede 
vedoucí čety. 
 Kontrola provedení bednění: stabilita, geometrie a těsnění pro ŽB věnec a poté 
i stropní konstrukci. 
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 Kontrola uložení výztuží do ŽB věnce a stropní konstrukce s požadovaným 
krytím dle projektové dokumentace, řádné svázání a zajištění výztuže proti 
pohybu při následné betonáži  
 Kontrola dovezených betonových směsí-konzistence, teplota při betonáži (nutná 
opatření při provádění v mezních klimatických podmínkách). 
 Kontrola mezních odchylek svislosti a rovinnosti. 
 Při odbedňování kontrola dostatečné pevnosti betonu 
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
8.3 Výstupní kontrola 
 Stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke kontrole  
a přejímce prováděné konstrukce.  
 Provede se celková kontrola provedených konstrukcí. Vodorovnost a svislost  
ŽB věnce a stropní konstrukce, a zda vše souhlasí s projektovou dokumentací. 
 Kontrola doložených certifikátů, záznamů o zkouškách. 
 Zda byla prováděná průběžná kontrola při provádění stropu. 
 Dodržení klimatických podmínek pro betonáž a případná opatření proti špatným 
klimatickým podmínkám. 
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
Podrobně rozpracováno v části A6. Kontrolní a zkušební plán. 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 
se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
Největší riziko při realizaci stropní konstrukce je pád pracovníků z výšky do hloubky 
hlavně při zdění atiky, pád materiálu, propadnutí pracovníků (např. v místě světlíků). 
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Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění, 
s používáním ochranných prostředků, jak kolektivní ochrany, tak OOPP a budou 
proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na staveništi. 
Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 
předpisy, s kterými bude předem seznámena.  Pracovníci jsou povinni na pracovišti 
nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv.  Musí vykonávat 
práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. 
Podrobně rozpracováno v části A7. Bezpečnost práce 
10 EKOLOGIE 
Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí: 
Stavební objekt není výrobního charakteru, proto nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Dopad stavebních úprav na životní prostředí bude minimální. Budou splněny 
požadavky na ekologii stavby vhodností výběru použitého materiálu. Rekonstrukcí 
daného objektu nedojde ke zvětšení dopravní infrastruktury, proto se také nezvětší zátěž 
od výfukových plynů. Prašnost vznikající při bouracích pracích a vyzdívání bude 
zmírněna vhodným provádění daných činností. Ochrana povrchových a podzemních 
vod před znečištěním od pracovních strojů a betonových směsí. 
Hluk a vibrace 
Objekt při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku v jeho okolí. Při stavebních 
pracích se předpokládá vystavení nadlimitního hluku při práci se sbíječkami, které tento 
předpis neřeší. V průběhu stavebních úprav se nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací 
ani při následném provozu administrativní budovy.  Pracovníci, kteří budou při práci 
vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pomůckami dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a 
bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků.  
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Likvidace odpadů 
Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou převezeny na registrovanou skládku do 
vzdálenosti max. 15 km. Stavební odpad bude přechodně ukládán v kontejnerech řádně 
označených dle druhu odpadu. 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Název odpadu Kód 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 08 01 11* 
Nespotřebované nátěrové hmoty na ošetření betonu 
Beton  
17 01 01 
Zbytky ze stavebních prací, betonáž stropní desky 
Cihly 
17 01 02 
Pórobetonové zdivo atiky 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedených pod č. 17 01 06* 17 01 07 
Zbytky ze stavebních a bouracích prací 
dřevo 
17 02 01 
Zbytky pomocného materiálu, bednění 
Plasty 
17 01 03 
Plastové obaly  
Železo a ocel 
17 04 05 
Montáž kovových konstrukcí, kotvící prvky, apod. 
Plastové obaly 
15 01 02 
Obaly materiálu při přepravě 
Směsné obaly 
15 01 06 
Ostatní obaly 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 
15 02 02* 
Čistící tkaniny, hadry 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 
01, 17 09 02, 17 09 03 
17 09 04 
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Stavební odpad nevhodný ke třídění 
Směsný komunální odpad 
20 03 01 
Netříděný odpad 
11 LITERATURA, PODKLADY A ZDROJE 
 Projektová dokumentace 
 Norma ČSN 73 24 00 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, která není platná 
a je nahrazena normou ČSN 73 24 03 Beton, specifikace, vlastnosti 
 skripta-TECHNOLOGIE STAVEB I - Technologie stavebních procesů-  
část 2- Hrubá vrchní stavba- Ing. Vít Motyčka, CSc., Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc., 
Mgr. Petr Lízal, CSc., Doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc., Ing. Petr Maršál 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
1.1 O stavbě 
Rekonstrukce objektu bude provedena na pozemcích par. č. 218/2, 218/1, 217, 220/6, 
220/5, 228 v ulici Vodní 1, Krnov 79401. Vlastníkem všech pozemků a objektů na nich 
dotčených je Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov. 
Jedná se o administrativní budovu o 3 nadzemních podlažích, které k horním podlažím 
půdorysně ustupují. Objekt je nepodsklepený a nachází se v zastavěném území  
a památkové zóně. Na severní straně částečně přiléhá k sousednímu jednopodlažnímu 
přístavku domu č. 33 na Hlavním náměstí v Krnově.  
Zastavěná plocha objektu po stavebních úpravách – 790,11 m2.  Obestavěný prostor po 
stavebních úpravách- 6470,68 m3.  
Hlavní rozměry objektu- 29,2x32,8 m (nejdelší půdorysné rozměry). Kancelářské 
místnosti jsou navrženy na užitné zatížení 200 kg/m2. Schodišťové prostory a chodby 
jsou navrženy na užitné zatížení 300 kg/m2. Archívy jsou navrženy na užitné zatížení 
500 kg/m
2
. 
Stávající stav: Nosná konstrukce stěn z blokopanelů ze struskopemzobetonu vnější 
obvodový plášť tl. 350 mm (sendvičový s tepelnou izolací), vnitřní nosné stěny 
 tl. 300mm. Vnitřní příčky jsou zděné cihelné, novější sádrokartonové. Stropy 
prováděny z železobetonových dutinových panelů PZD 118/10 tl. 215 mm. Střechy jsou 
dvouplášťové větrané z ŽB střešních desek, krytina z živičných pásů, odvodnění řešeno 
mezistřešními žlaby. 
Navržené úpravy: Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení celého objektu v souladu 
s energetickými požadavky, kompletní výměnu výplní otvorů-plastové okna a hliníkové 
vstupní dveře dle požadovaných tepelně izolačních vlastností. Střecha u stávajících 
konstrukcí bude rozebrána na cementový potěr a nový střešní plášť bude zhotoven dle 
projektové dokumentace. Podlaha v 1.NP bude vybourána a zateplena. Nástavba bude 
provedena z pórobetonového zdiva, příčky ze SDK konstrukcí, pórobetonu popř. 
z keramických akustických příčkovek a cihel. Nové stopní konstrukce v 2.NP a 3.NP 
z ocelových nosníků spřažených trapézovým plechem a zalité betonem. Nosná 
konstrukce tubusu bude z ocelových válcovaných nosníků. Stávající nadzemní připojení 
teplovodu bude zrušeno, stávající teplovodní kanál bude prodloužen a vyveden 
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v technické místnosti elektro a poté veden nad podlahou do strojovny. Stávající NTL 
plynovodní přípojka bude zrušena demontáží potrubí a HUP, na zemní uzávěr se osadí 
slepá příruba. Bude zřízena nová přípojková kabelová skříň HDS.  
1.2  O činnosti 
Z důvodů dispozičních potřeb bude provedena nástavba objektu v několika místech a to 
na úrovni 2.NP – nastaveno podlaží v severozápadní a centrální části a na úrovni 3.NP 
v západní části, proto je nutné provést nové stropní konstrukce s novým střešním 
pláštěm. Stávající střešní pláště ploché střechy budou zcela nebo částečně zrušeny  
a nahrazeny novými. 
Řešení provádění nového střešního pláště na nové stropní konstrukci 3.NP bloku B a D. 
2 MATERIÁLY 
2.1  Materiály 
 
onz. název popis rozměry potřeba  balení   j  
1 ekostyrenbeton 
lehčený beton ve 
spádu 3% a 3,5%, 
objemová hmotnost 
350kg/m
3, směs 
ekostyrenu, 
cementu, písku a 
vody 
50-380 
mm 
32,021 
m
3
 
32,021  m
3
 
1a cement 
balený portlandský 
směsný cement 
CEM II/B-M 32,5 R 
25 kg/ 
pytel, 
paleta 56 
pytlů 
7044,62 
kg 
282 pytel 
2 paleta 
1b písek 
zrnitost 0-4 mm, 
volně sypaný 
- 
1280,84 
kg 
1280,84  kg 
1c ekostyren 
směs do lehkého 
betonu, v PE pytlích 
200l/pytel, 
15kg/pytel 
41,147 
m
3
 
3090 kg 
206 pytel 
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2 
tepelná izolace 
střešního 
pláště 
izolační desky na 
bázi 
polyisokyanurátu 
KINGSPAN TR27 
LPC/FM, rozměry 
600x1200mm, 
kotvené min. 4 ks 
tl. 110 
mm 
176,957 
m
2
 
7,2 m
2
/ bal 
25 balení 
3 
tepelná izolace 
z vnitřní strany 
atiky 
desky z minerální 
vlny 
tl. 60 mm 
42,968 
m
2
 
5,76 m
2
/ bal 
8 balení 
4 
náběhové 
klíny 
izolace EPS 100 S, 
trojúhelníkový 
průřez 
50x50 mm 65,72 65,72 m 
5 
horní pás 
hydroizolace 
EUROFLEX, SBS 
modifikovaný 
asfaltový pás s PES 
vložkou s 
ochranným 
posypem 
tl. 5,2 mm 
227,677 
m
2
 
5 m
2
/role 
46 role 
6 
spodní pás 
hydroizolace 
Elastek 40 super 
mineral, spodní SBS 
modifikovaný 
asfaltový pás s PES 
vložkou 
tl. 4 mm 
227,677 
m
2
 
7,5 m
2
/role 
31 role 
7 parozábrana 
Elastek 40 super 
mineral, SBS 
modifikovaný 
asfaltový pás s PES 
vložkou 
tl. 4 mm 
273,212 
m
2
 
7,5 m
2
/role 
37 role 
8 
penetrační 
nátěr 
DEKPRIMER, 
asfaltová penetrační 
emulse, spotřeba cca 
0,2- 0,3 kg/m2, 12 
kg kbelík 
0,2- 0,3 
kg/m2 
50,559 
kg 
12 kg 
5 kbelík 
9 kotvící prvky 
kotevní šroub s 
podložkou, kotvení 
izolačních desek 
přes plastové 
příchytky, kotvení 
hydroizolace 
dl. 180 
mm 
1815 ks 1815 ks 
10 lepidlo  
BOLIX ZW, lepidlo 
na desky z minerální 
vlny u atiky, 
hmotnost 25kg, 
4kg/ m2 
171,87 
kg 
25 kg 
7 kbelík 
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Ostatní materiál: 
střešní vtoky s manžetou z PVC, vodorovná, dvojstěnná s ochranným roštem 2x 
světlík s automatickým otevíráním o 90° o rozměrech otvoru 1800x2200mm 1x 
2.2 Doprava  
2.2.1 Doprava na stavbu 
Hydroizolační pásy a tepelně izolační dílce jsou dopravovány na stavbu nákladním 
 automobilem s hydraulickou rukou. Balení dílců tepelné izolace a hydroizolační pásy  
v rolích jsou dodávány na paletách a zajištěny v nákladním prostoru proti pohybu. 
Cement dodáván v papírových pytlích a ekostyren v PE pytlích. Doprava zajištěna 
objednatelem. Písek dovezen na stavbu a uskladněn v otevřeném kontejneru k tomu 
uzpůsobenému, aby nedošlo ke znečištění. 
2.2.2 Doprava po stavbě 
Horizontální- Dovezený materiál bude přemístěn z korby nákladního automobilu na 
skládku za pomoci hydraulického ramene, ruční vykládky nebo pomoci koleček. 
Vertikální- Doprava materiálu na místo použití za pomoci výtahu umístěného na stavbě. 
2.3 Skladování 
Staveniště o ploše 736,6 m2 je oplocené a výška oplocení je dána 1,8 m. Vjezd na 
staveniště je možný z ulice Vodní. Vstupy na staveniště ze severozápadní strany  
a východní strany pouze povolaným osobám.  
Daný materiál bude skladován na předem vymezeném prostoru v jižní části staveniště 
vedle přístupové komunikace dle výkresu zařízení staveniště. Množství potřebného 
materiálu na 1 podlaží. Skládka materiálu musí být upravená – zpevněná, zarovnaná  
a odvodněná. 
Hydroizolační pásy jsou dodávány v rolích. Hydroizolační asfaltové pásy skladujeme na 
paletách v uzamykatelné buňce nebo místnosti k tomu uzpůsobené vždy ve svislé 
poloze. Jsou chráněny obalovou fólií. Doporučená teplota skladování je -5°až +30°. 
Nutno chránit hydroizolační pásy před znečištěním a před povětrnostními vlivy než 
dojde k jejich pokládce. 
Tepelná izolace z dílců je skladována v originálních baleních. Je třeba uchovávat 
izolační dílce v suchu a chránit před UV zářením, aby nedošlo k jejich znehodnocení.  
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Ekostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrénu, který je míchatelný s vodou, 
cementem a pískem. Je dodáván v PE pytlích a je ukládán v uzamykatelném prostoru 
buněk společně s cementem. Písek uskladněn volně v otevřeném nízkém kontejneru, 
aby nedošlo ke znečištění s okolní zeminou. V případě špatných klimatických podmínek 
bude překryt plachtou. 
Drobný materiál jako kotvící prvky nebo lepidla bude uskladněn v uzamykatelné buňce. 
3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
Zahájení provádění střešního pláště je možné po dokončení nové stropní konstrukce 
v 3.NP bloku B a D včetně dozdění atiky. Před zahájením provádění střešního pláště 
budou zkontrolovány rovinnosti podkladu tj. rovinnost zhotovených nových stropních 
konstrukcí a svislých konstrukcí (atiky). Nutné očištění povrchů před realizací střešního 
pláště. Předání pracoviště z hlediska smluvní dohody. Proveden zápis o převzetí do 
stavebního deníku. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.1 Staveniště 
Rozvod elektrické energie bude řešen pomocí rozvodné skříně (220 V, 380 V/16 A,  
250 V/16 A) umístěné na objektu v severozápadní části, po přeložení pomocí nové 
rozvodné skříně. Rozvod vody bude napojen na přípojku dimenze DN 80 a kanalizace 
na kanalizační přípojku k objektu DN 300.  
Přístup na střechu 3.NP pro pracovníky stavebním výtahem umístěným na staveništi 
v bloku A. 
Přístupová cesta na staveniště musí být zpevněna. V místě umístění jeřábu budou 
použity panely. Provoz na přilehlých komunikacích nebude nijak ve velké míře omezen. 
V případě používání autojeřábu bude proveden dočasný zábor cesty. Ulice Vodní, na 
které bude proveden částečný zábor, je ve vlastnictví Města Krnov. (Užití jeřábu při 
provádění stropní konstrukce. V etapě provádění střešního pláště nebude jeřáb 
využíván). 
Na staveništi se nachází veškeré skládky a buňky k uskladnění materiálu, potřebné 
k provádění střešní konstrukce. Je vymezen prostor pro mobilní hygienické zařízení, 
šatnu a kancelář, míchací centrum v blízkosti uskladněných směsí ekostyrenu a napojení 
na zdroje vody a elektřiny. 
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Staveniště je řádně označeno dopravními značkami. Vjezd a výjezd ze staveniště je 
vyznačen dopravními značkami. 
4.2 Teploty 
Pevnost betonu závisí na postupu hydratačního procesu, který je ovlivněn časem, 
teplotou a vlhkostí. Tvrdnutí betonu závisí jak na teplotě prostředí, tak na oteplování 
čerstvého betonu, jehož zdrojem je hydratace cementu. Při nízkých teplotách působí 
příznivě, ale při vysokých nikoliv a je potřeba chlazeni. Při tvrdnutí betonu, je nutné ho 
ošetřovat a zajistit požadovanou vlhkost. 
Průměrná denní teplota prostředí nesmí klesnout pod +5 °C (teplota během 24 h.). 
Teplota nesmí klesnout pod 0 °C. Spádovou vrstvu lehkého betonu je nutné chránit před 
přímým slunečním zářením, dešti, větru a mrazu. Vlhčení není povoleno, jestliže teplota 
klesne pod 10 °C. Ochrana betonu proti vysychání použitím plachty nebo fólií 
z plastických hmot.  
Zhutňování ekostyrenbetonu není nutné, povrch postačí stáhnout latí a uhladit 
hladítkem. V optimálních podmínkách (+20 °C) je vrstva pochůzná po 24-48 hodinách. 
Doba zrání stejná jako u prostého betonu 28 dní. Další vrstvu je možné provádět již po 
24-48 hodinách kdy se dá stoupnout na tuto vrstvu. 
Hydroizolační práce je přípustné provádět do nejnižší teploty -5 °C. Za teplot pod +5 °C 
je doporučeno před rozvinutím temperovat ve vytápěných prostorách. Práce se nesmí 
provádět za deště a sněhu. Při vysokých teplotách hrozí riziko poškození pásu a to 
šlápnutím na pás. Proto pokládka pásu na střechách do povrchové teploty kolem 50 °C 
(tj. při venkovní teplotě kolem 25 °C ve stínu). Při práci je použita vhodná obuv určená 
k zabránění mechanickému poškození případnému uklouznutí. Omezení vstupu osob na 
položené fólie. 
Nutno dbát vyšší bezpečnosti při práci ve výškách. Zhotoveny ochranné sítě šířky 1,5 m 
podél nástavby nad volným prostorem z důvodů zabránění pádu pracovních nářadí  
a částí použitého materiálu. Zaškolení pracovníků o BOZP a OOPP. 
 
 Petra Langrová 
Bakalářská práce 
70 
5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Vedoucí 
čety 
Izolatér, vyučen v profesi a seznámen s používanou technologií na 
stavbě, kontrola pokládky izolací, kontrola při průběhu provádění 
střešního pláště. 
1x 
betonář 
Odborný pracovník, vyučen v profesi, provádění betonáže spádové 
vrstvy střešního pláště. 
2x 
izolatér Odborný pracovník, vyučen v profesi, provádění izolatérských prací. 1x 
Pracovník 
Zaškolený pracovník, pokládání tepelné izolace a hydroizolace, 
přesun materiálů, obsluha míchacího centra. 
4x 
 
6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
6.1 Velké stroje 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Rozměr klece: 1,6/1,4/1,1 m 
Nosnost: 500kg osoby, 850 kg náklad 
Max výška: 100 m 
Rychlost zdvihu osoby/náklad : 12/24 m/min 
Napájení: 400 V/2,8/5,5 kW 
Nákladní auto s hydraulickým ramenem Man 26.360 TGA 
Hydraulický nakládací jeřáb PALFINGER PK 2700 
Nosnost: 3 m/8000 kg, 6 m/4050 kg, 10 m/2360 kg, 14,5 m/1510 kg, 21,8 m/480 kg 
Valník: 6,6x2,5x0,8 m 
Pohon: diesel 
Výkon motoru: 265 kW (360 PS) 
Manuální převodovka, ABS 
Míchačka spádová MK 180 
Na všechny druhy maltových a betonových směsí 
Hmotnost: 78 kg 
Geometrický/užitný objem bubnu: 180/145 litrů 
Výkonný motor: 800 W 
Nárazuvzdorná plastová motorová skříň 
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6.2 Ruční nářadí elektrické 
Horkovzdušná pistole Makita HG551 VK 
Hmotnost: 0,6 kg 
Jmenovitý příkon: 1800 W 
Pracovní teplota:  100- 550 °C 
Proud vzduchu: 250- 550 l/min 
Max. tlak: 1500 Pa 
Propanbutanová bomba s hořákem 
PB láhev 10 kg 
FESTA hořák Propan Butan 
Průměr: 55 mm 
Délka:455 mm 
Hadice délka: 3 m 
Výkon hořáku: 35 kW 
Max. průtok plynu 4 bary 
Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 
Průměr kruhového kotouče: 125 mm 
Jmenovitý příkon: 1400 W 
Volnoběžné otáčky: 11 000 ot/min 
Hmotnost: 2,6 kg 
Aku šroubovák 6261DWE Makita 
napětí: 9,6V 
kapacita: 1,3 Ah 
počet rychlostí: 2 
hmotnost: 1,5 kg 
vrtací výkon do oceli: 10mm 
kroutící moment tvrdý: 24 Nh 
kroutící moment měkký: 14 Nh 
rozsah upínání: 0,8-10mm 
otáčky na prázdno: 1/2 rychlost: 0-400 min-1/0-1300 min-1 
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6.3 Ruční nářadí 
Nivelační přístroj, stahovací latě, ocelové hladítko, vodováha, svinovací metr, skládací 
metr, provázek, kartáč na očištění povrchu podkladu, kladívko, kolečka, lopaty, zubová 
stěrka na nanášení lepidla, stěrka na nanášení penetračního nátěru, ruční pryžové 
přítlačné válečky, nůžky na plech, zkušební jehla na testování svarů, ruční trhačka 
svarů, košťata. 
6.4 Pomůcky 
Ochranné sítě k zabránění pádu nářadí, bednění, hasicí přístroj. 
6.5  Pomůcky BOZP 
Přilba, ochranné brýle, vesta, pracovní oděv a obuv s měkkou podešví s bezpečnostní 
špičkou v provedení letní/zimní, štít, rukavice. 
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7 PRACOVNÍ POSTUP 
Kontrola podkladu 
Před zahájením prací bude provedena kontrola podkladu jeho správnosti provedení 
a nepoškozenost. Budou zkontrolovány rovinnosti. Očištěn povrch od nečistot pomocí 
kartáčů. 
Příprava betonové směsi 
Betonová směs bude připravována na stavbě. Do míchačky nalijeme předepsané 
množství vody, přidáme cement a rozmícháme na cementové mléko. Poté přidáme písek 
o zrnitosti 0-4 mm a promícháme. Dále postupně přidáváme ekostyren a promícháváme, 
dokud nevznikne polosuchá homogenní směs. Výsledná směs nesmí být tekutá. Poměr 
jednotlivých složek dán tabulkou: 
Dávkování na 0,2m3 (1 pytel) ekostyrenu 
Objemová hmotnost kg/ m3 350 
Cement kg 35 
Písek 0-4mm kg 7 
Voda litry 14 
Dávkování na 1 m3 a parametry nezhutněného betonu 
Objemová hmotnost kg/ m3 350 
Ekostyren m
3
 1,285 
Cement kg 220 
Písek 0-4mm kg 40 
Voda litry 90 
Pevnost v tlaku MPa 0,3 
 
Připravená směs bude na místo provádění dopravována kolečky. 
Bednění v místě prostupů 
V místě osazení světlíku nad schodišťovým prostorem a mezistřeších vpustí, bude 
vytvořeno bednění, aby nedošlo k zabetonování otvorů. 
Provedení spádové vrstvy, dilatace 
Nejprve vedoucí čety provede přeměření střešní konstrukce za pomoci nivelačního 
přístroje a latě. Osadí se vodící prvky a natáhnou se pomocné provázky pro usnadnění 
postupu provádění. V místě kolem střešních vtoků musí být provedena nejnižší možná 
vrstva 50mm betonové směsi, kvůli odvodnění. 
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Spádová vrstva bude provedena ze směsi lehkého betonu. Je ukládán na celou výšku 
vrstvy a dle požadovaného sklonu (3 % a 3,5 %). Před ukládáním směsi je třeba navlhčit 
podklad stropní konstrukce, aby došlo k lepšímu spojení. Směs není nutno hutnit, spádu 
dovršíme za pomocí stahovacích latí a kontrola sklonu podle vodováhy. Doba zrání je 
stejná jako u prostého betonu 28 dní. Možnost pokládky další vrstvy již po  
24-48 hodinách kdy je ekostyrbeton pochozí.  
Dilatace ekostyrenbetonu bude zajištěna vloženými lištami, které po zatvrdnutí betonu 
budou odstraněny a nahrazeny dilatačními pásky. Dilatační úseky po 6x6 m. Výčnělky 
budou zarovnány bruskou. 
Provedení penetrace, parozábrany, světlíku a spodní části vtoků 
Podklad betonové spádové vrstvy bude penetrován po celé ploše. Technologická 
přestávka na uschnutí 1 den.  
Poté budou nalepeny manžety spodní části dvoustupňových vtoků na penetrovaný 
podklad a bude osazen světlík nad schodišťovým prostorem.  
Dále bude položena parozábrana tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltového pásu 
s PES vložkou, která bude celoplošně natavena na penetrovaný podklad. Přesah  
min. 100 mm. Parozábrana musí být vytažena v místě atiky nad tepelnou izolaci  
150 mm. 
Položení tepelných izolačních desek 
Izolační desky tl. 110 mm o rozměru 600x1200 mm budou celoplošně lepeny, 
pokládány na sraz a zároveň kotveny min. 4 kotevními prvky. Vnitřní strany atik 
opatřeny teplenou izolací z minerální plsti po celé výšce o tl. 60 mm (celoplošně 
lepené). V rohu atiky osazeny náběhové klíny z izolačního materiálu EPS 
trojúhelníkového tvaru 50x50 mm. 
Na horní stranu izolačních desek tohoto typu není nutná separační vrstva pro použití 
asfaltové hydroizolace. 
Montáž obvodových úchytných prvků 
Nejprve bude provedena montáž ohýbaných profilů z poplastovaného plechu, které se 
osazují po obvodu střechy (atika). Přichycení k podkladu v rozteči min. 160 mm 
kotvícími prvky zasahující do podkladu atiky. Dilatační spáry se přelepí samolepící 
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páskou o šířce min. 20 mm, poté se překryjí páskem homogenní fólie šířky 80 mm, 
který se přitaví k plechu horkovzdušným svarem. 
Kladení hydroizolačních pásů 
Hydroizolační vrstva bude provedena ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů. 
Jednotlivé pásy se pokládají s podélnými přesahy 100 mm a příčnými přesahy 150 mm. 
Délka pásu se dá upravit nožem nebo nůžkami.  
Spodní pás tl. 4 mm bude kotven k podkladu vždy v přesazích jednotlivých pásů. 
Hustota kotvení závisí na části pláště- střed, okraje, rohy. Nejprve předvrtáme otvory do 
betonové vrstvy přes teplenou vrstvu, pak vložíme kotvící prvky s podložkou. Kotevní 
prvky nesmí narušovat celistvost hydroizolační vrstvy, proto musí být přes ně přivařen 
pásek fólie a přitlačen. Střešní vtoky musí být zabudovány ještě před položením horního 
pásu hydroizolace. Musí být napojeny na odvodňovací potrubí a utěsněny spoje. 
Napojení na izolaci navařením připojovacího límce, který je součástí vtoku. 
Horní pás tl. 5,2 mm bude celoplošně nataven na spodní pás. Pás se postupně nahřívá ze 
spodní strany a rozvinuje. Rozteklým asfaltem se přilepuje k podkladu a přitlačuje 
válečkem. Další pásy se natavují v posunutí v podélném směru o půlku šířky. 
Opracování detailů 
Dotěsnění koutů prostorovými tvarovkami, z důvodů oslabení míst ve svařovaných 
spojích. Tvarovky se k hydroizolaci přivařují pomocí horkého vzduchu celoplošně 
včetně ošetření pojistnou zálivkovou hmotou. 
Ukončení hydroizolace na svislých konstrukcích musí být nejméně do výšky 150 mm. 
Horní okraj hydroizolace se připevní na předem osazené obvodové úchytné prvky 
z poplastovaného plechu přivařením. Styčné spáry mezi úchytnými prvky musí být vždy 
řádně zatmeleny trvalým pružným PU tmelem. 
Zakončení povlakové krytiny pod oplechováním atiky navařením na obvodový úchytný 
prvek na vnitřní horní hraně atiky.  
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Skladba střešního pláště 
8 JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ 
8.1 Vstupní kontrola  
 Kontrola PD a její kompletnost-provede stavbyvedoucí a technický dozor 
investora. Jelikož se jedná o zakrývanou konstrukci, bude přítomen i statik. 
  Kontrola připravenosti podkladu k zahájení provádění střešní konstrukce- 
vedoucí čety provede kontrolu rovinnosti svislých konstrukcí (atika)  
a vodorovných konstrukcí (stropní konstrukce). 
 Kontrola materiálu- kontrola dodacího listu, atesty o prohlášení o shodě, správné 
označení prvků, rozměry a množství, nepoškozenost.  
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
 Průběžnou kontrolu při provádění jednotlivých vrstev střešního pláště provede 
vedoucí čety. 
 Kontrola provedení bednění- stabilita, geometrie a těsnění před betonáží spádové 
vrstvy střešního pláště. 
 Kontrola při přípravě betonové směsi na staveništi- správná konzistence, 
podmínky při přípravě. 
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 Kontrola při betonáži spádové vrstvy- správný postup při ukládání směsi na 
místo určení, klimatické podmínky při betonáži (nutná opatření při provádění 
v mezních klimatických podmínkách), kontrola dodržování spádování a mezních 
odchylek rovinnosti, dilatačních spár. 
 Kontrola provádění parozábrany- nepoškozenost materiálu při pokládání, 
zabránění poškození mechanickému a klimatickými podmínkami, velikost 
přesahů, kontrola spojů, kvalita natavení. 
 Kontrola osazení střešních vtoků a světlíku. 
 Kontrola provádění tepelné izolace- kontrola materiálu jeho nepoškozenost 
a suchost, kontrola provedení na sraz, kotvení, klimatické podmínky při kladení. 
 Kontrola provádění hydroizolace- správné pokládání pásů dle projektu, 
nepoškozenost, dodržování přesahů, kotvení, kontrola spojů při natavování, 
mezní odchylky rovinnosti povrchu hydroizolace. 
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
8.3 Výstupní kontrola 
 Stavbyvedoucí a vedoucí čety vyzve technický dozor investora ke kontrole  
a přejímce prováděné konstrukce.  
 Provede se celková kontrola provedených konstrukcí. Rovinnosti střešní 
konstrukce, a zda vše souhlasí s projektovou dokumentací. 
 Kontrola doložených certifikátů, záznamů o zkouškách. 
 Zda byla prováděná průběžná kontrola při provádění střešního pláště. 
 Dodržení klimatických podmínek pro betonáž, pokládku tepelné izolace 
a hydroizolačních pásů a případná opatření proti špatným klimatickým 
podmínkám. 
 Provede se zápis do stavebního deníku. 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Řídí se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým 
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se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 
Největší riziko při realizaci střešní konstrukce je pád pracovníků z výšky do hloubky, 
pád materiálu, propadnutí (např. v místě světlíků) a dále potom práce s plynovým 
hořákem při natavování hydroizolací. 
Všichni pracovníci budou seznámeni se správným technologickým postupem provádění, 
s používáním ochranných prostředků, jak kolektivní ochrany, tak OOPP a budou 
proškoleni o dodržování bezpečnosti při práci na staveništi. 
Každá osoba pohybující se na staveništi je povinna dodržovat dané bezpečnostní 
předpisy, s kterými bude předem seznámena.  Pracovníci jsou povinni na pracovišti 
nosit ochrannou přilbu, pracovní oděv, reflexní vestu a pracovní obuv.  Musí vykonávat 
práci ve své kvalifikaci, popřípadě pomocní pracovníci budou řádně proškoleni. 
Podrobně rozpracováno v části A7. Bezpečnost práce 
10 EKOLOGIE 
Vliv stavby na ovzduší a životní prostředí: 
Stavební objekt není výrobního charakteru, proto nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Dopad stavebních úprav na životní prostředí bude minimální. Budou splněny 
požadavky na ekologii stavby vhodností výběru použitého materiálu. Rekonstrukcí 
daného objektu nedojde ke zvětšení dopravní infrastruktury, proto se také nezvětší zátěž 
od výfukových plynů. Prašnost vznikající při bouracích pracích a vyzdívání bude 
zmírněna vhodným provádění daných činností. Ochrana povrchových a podzemních 
vod před znečištěním od pracovních strojů a betonových směsí. 
Hluk a vibrace 
Objekt při jeho užívání nebude mít vliv na zvýšení hluku v jeho okolí. Při stavebních 
pracích se předpokládá vystavení nadlimitního hluku při práci se sbíječkami, které tento 
předpis neřeší. V průběhu stavebních úprav se nepředpokládá nadlimitní vnik vibrací 
ani při následném provozu administrativní budovy.  Pracovníci, kteří budou při práci 
vystaveni vibracím a nadměrnému hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, budou vybaveni příslušnými osobními 
ochrannými pomůckami dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a 
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bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čistících a dezinfekčních prostředků.  
Likvidace odpadů 
Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou převezeny na registrovanou skládku do 
vzdálenosti max. 15km. Stavební odpad bude přechodně ukládán v kontejnerech řádně 
označených dle druhu odpadu. 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
Název odpadu Kód 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 08 01 11* 
Nespotřebované nátěrové hmoty na ošetření betonu 
Beton  
17 01 01 
Zbytky ze stavebních prací, betonáž spádové vrstvy 
dřevo 
17 02 01 
Zbytky pomocného materiálu, bednění 
Plasty 
17 01 03 
Plastové obaly  
Železo a ocel 
17 04 05 
Montáž kovových konstrukcí, kotvící prvky, apod. 
Plastové obaly 
15 01 02 
Obaly materiálu při přepravě 
Směsné obaly 
15 01 06 
Ostatní obaly 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 
15 02 02* 
Čistící tkaniny, hadry 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 
01, 17 09 02, 17 09 03 17 09 04 
Stavební odpad nevhodný ke třídění 
Směsný komunální odpad 
20 03 01 
Netříděný odpad 
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1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Základní údaje 
Název stavby:  
Stavební úpravy a nástavba objektu Vodní 1, Krnov,  
včetně přeložky přípojky teplovodu a přípojky elektro. 
Místo stavby:  
Krnov, Vodní 2148/1,  
Krnov- Horní předměstí 
Okres Bruntál 
Pozemky parcelní č. 218/2, 217, 220/6, 220/5, 228, 218/1, 
Investor:Město Krnov 
Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov 
IČ: 00296139 
Zodpovědný projektant: 
Ing. Miroslav Geryk, 
Dvořákův okruh 13, 79401 Krnov, 
IČ: 63015820 
DIČ: 670718/1525 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, číslo autorizace 1200850 
Dodavatel:  
Bude určen výběrovým řízením 
1.2 Popis objektu 
Jedná se o administrativní budovu o 3 nadzemních podlažích, které k horním podlažím 
půdorysně ustupují. Objekt je nepodsklepený a nachází se v zastavěném území  
a památkové zóně. Na severní straně částečně přiléhá k sousednímu jednopodlažnímu 
přístavku domu č. 33 na Hlavním náměstí v Krnově.  
Stávající stav: Nosná konstrukce stěn z blokopanelů ze struskopemzobetonu vnější 
obvodový plášť tl. 350 mm (sendvičový s tepelnou izolací), vnitřní nosné stěny  
tl. 300mm. Vnitřní příčky jsou zděné cihelné, novější sádrokartonové. Stropy prováděny 
z železobetonových dutinových panelů PZD 118/10 tl. 215 mm. Střechy jsou 
dvouplášťové větrané z ŽB střešních desek, krytina z živičných pásů, odvodnění je 
řešeno mezistřešními žlaby. 
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Navržené úpravy: Rekonstrukce bude zahrnovat zateplení celého objektu v souladu 
s energetickými požadavky, kompletní výměnu výplní otvorů-plastové okna a hliníkové 
vstupní dveře dle požadovaných tepelně izolačních vlastností. Střecha u stávajících 
konstrukcí bude rozebrána na cementový potěr a nový střešní plášť bude zhotoven dle 
projektové dokumentace. Podlaha v 1.NP bude vybourána a zateplena. Nástavba bude 
provedena z pórobetonového zdiva, příčky ze SDK konstrukcí, pórobetonu popř. 
z keramických akustických příčkovek a cihel. Nové stopní konstrukce v 2.NP a 3.NP 
z ocelových nosníků spřažených trapézovým plechem a zalité betonem. Nosná 
konstrukce tubusu bude z ocelových válcovaných nosníků. Stávající nadzemní připojení 
teplovodu bude zrušeno, stávající teplovodní kanál bude prodloužen a vyveden 
v technické místnosti elektro a poté veden nad podlahou do strojovny. Stávající NTL 
plynovodní přípojka bude zrušena demontáží potrubí a HUP, na zemní uzávěr se osadí 
slepá příruba. Bude zřízena nová přípojková kabelová skříň HDS.  
1.3 Popis prováděných prací, ke kterým jsou navrženy stroje 
V rámci rekonstrukce bude provedena nástavba ve 3.NP a na to bude navázán nový ŽB 
věnec, který prochází jak nástavbou, tak stávající částí objektu nad centrálním 
schodištěm. Bude zhotovena nová stropní konstrukce jak nad nástavbou, tak nad 
centrálním schodištěm a provedeny nové střešní pláště. U obou stropních desek použity 
jako nosné prvky ocelové I nosníky, na ně položeny trapézové plechy, které jsou 
spřaženy s ocelovou konstrukcí. Poté je konstrukce zalita betonem předepsané pevnosti. 
Nový střešní plášť bude zhotoven ze spádové vrstvy ekostyrenbetonu, provedeno 
zateplení a krytina z hydroizolačních modifikovaných asfaltových pásů. Pro dovoz 
materiálu na stavbu bude navržen nákladní automobil s hydraulickým ramenem a 
valníkem. Vertikální doprava na staveništi bude zajištěna stavebním výtahem případně 
jeřábem. 
ŽB věnec 
Bude proveden nový ŽB věnec, pro jehož realizaci bude třeba zhotovit bednění. Výztuž 
do věnce bude vázaná přímo na stavbě a poté jeřábem přenesena na místo uložení. Po 
uložení věncové výztuže a její kontrole můžeme začít betonovat. Pro betonáž věnce 
bude použit domíchávač se zabudovaným čerpadlem. Po betonáži je nutné beton hutnit 
pomocí ponorného vibrátoru. Po dostatečném zatvrdnutí betonu může odpovědný 
pracovník provést odbednění ŽB věnce. 
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Stropní konstrukce 
Na nový ŽB věnec budou osazeny za pomoci jeřábu ocelové I nosníky v předepsaných 
vzdálenostech. Ty budou opatřeny podpěrnými konstrukcemi. Poté provedena dozdívka 
atiky. Pak je možné za pomoci autojeřábu na ocelové nosníky pokládat trapézové 
plechy s předepsanými přesahy. Nutno plechy připevnit k ocelové konstrukci 
nastřelovacími hřeby. Po upevnění všech plechů volné otvory utěsníme ucpávkami, pro 
využití trapézového plechu jako ztraceného bednění stropní konstrukce. Po utěsnění je 
vhodné přejít k betonáži stropních desek jak nad nástavbou, tak nad centrálním 
schodištěm. Betonáž probíhá čerpáním betonové směsi z domíchávače, který má 
zabudované čerpadlo. K hutnění a vyrovnávání je použita vibrovací a stahovací lišta.  
Střešní plášť 
Pro přípravu betonové směsi, která bude použita jako spádová vrstva střešního pláště, 
bude potřeba míchačka. Směs přepravována kolečky. Na betonový povrch není třeba 
použití vibrátoru, stačí stáhnutí latí.  Tepelná izolace bude k betonovému povrchu 
přikotvena vhodnými kotvícími prvky. Pro spodní pás hydroizolace bude použito 
kotvení. Horní hydroizolační pás bude nataven na spodní pás použitím hořáku s hadicí  
a plynovou bombou PB. 
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2 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO DANOU ETAPU 
2.1 Velké stroje 
2.1.1 Autojeřáb Demag AC 40 City (varianta řešení A) 
Obrázek:  
 
 
 
Parametry: 
Délka: 8 812 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 195 mm 
Šířka s vysunutými opěrami max.: 6 200 mm 
Protizávaží max.: 5 400 kg 
Jmenovitá nosnost: 40 000 kg/3,0 m 
Motor: 205 kW/279 hp 
Max. dopravní rychlost: 80 km/h 
Délka hlavního výložníku: 31 200 mm 
Délka nástavce: 13 000 mm 
Úhel otáčení: 360° 
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Zatěžovací graf autojeřábu: 
 
Nejtěžší prvek pro provádění stropní kce: ocelový profil I260 o hmotnosti 0,252 t ve 
vzdálenosti 24,8 m. (1,0 t > 0,252 t) 
Nejvzdálenější prvek ocelový profil I220 o hmotnosti 0,180 t ve vzdálenosti 27,6 m. 
(0,6 t > 0,180 t) 
Použití:  
Osazení nosných ocelových I profilů do nové stropní konstrukce, pokládka nosného 
trapézového plechu. Možné využití vykládky těžkého materiálu. Je nutné použít 
nástavec. 
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Tabulka nosností: 
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2.1.2 Autojeřáb Demag AC 55 City (varianta řešení B) 
Obrázek:  
 
Parametry: 
Délka: 9 000 mm 
Šířka: 2 550 mm 
Výška: 3 360 mm 
Šířka s vysunutými opěrami max.: 6 500 mm 
Protizávaží max.: 8 800 kg 
Jmenovitá nosnost: 55 000 kg/3,0m 
Motor: 240 kW 
Max. dopravní rychlost: 85 km/h 
Délka hlavního výložníku: 40 000 mm 
Délka nástavce: 13 800 mm 
Úhel otáčení: 360° 
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Zatěžovací graf autojeřábu: 
 
Nejtěžší prvek pro provádění stropní kce: ocelový profil I 260 o hmotnosti 0,252 t ve 
vzdálenosti 24,8 m. (1,0 t > 0,252 t) 
Nejvzdálenější prvek ocelový profil I220 o hmotnosti 0,180 t ve vzdálenosti 27,6 m. 
(0,6 t > 0,180 t) 
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Tabulka nosností: 
 
Použití:  
Osazení nosných ocelových I profilů do nové stropní konstrukce, pokládka nosného 
trapézového plechu. Možné využití vykládky těžkého materiálu. Bez nutnosti použití 
nástavce. 
Cenové srovnání obou autojeřábů 
DEMAG AC 40 CITY 
Základní cena: 1770 Kč/ 1 hod 
Cena se slevou: 1450 Kč/ 1 hod 
Přeprava: 69 Kč / 1 km 
DEMAG AC 55 CITY 
Základní cena: 2370 Kč/ 1 hod 
Cena se slevou: 2140 Kč/ 1 hod 
Přeprava: 99 Kč/ 1 km 
Cena se slevou je při pronájmu na 3 dny podmíněna minimálním denním výkonem 
9 hod práce. Vzdálenost přepravy cca 68 km (Ostrava- Krnov). Účtuje se cesta tam 
 i zpět, takže dohromady bude započítána cena za 136 km. 
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2.1.3 Nákladní automobil Man 26.360 TGA 
hydraulický nakládací jeřáb PALFINGER PK 2700, valník 
Obrázek: 
 
 
Parametry: 
Nosnost jeřábu: 
3 m/8000 kg, 6 m/4050 kg, 10 m/2360 kg, 
14,5 m/1510 kg, 21,8 m/480 kg 
Valník: 6,6x2,5x0,8 m 
Pohon: Diesel 
Výkon motoru: 265 kW (360 PS) 
Dovolená hmotnost: 26 000 kg 
Další: Manuální převodovka, ABS 
 
Použití: Dovoz materiálu na stavbu, vykládka na skládku.  
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2.1.4 Čerpadlo s domíchávačem PUMI 31- 4.89 S  
Obrázek: 
 
 
Parametry: 
Výložník TMM 31-4  
Vertikální dosah 30,6 m 
Horizontální dosah 26,7 m  
Výška rozbalení 7,4 m 
Počet ramen 4 
Dopravní potrubí DN 100 
 
Čerpadlo TMP 1008 S  
Typ Pístový S 
Výkon 67 m3/h 
Dopravní tlak 80 bar 
 
Míchač HTM 904  
Objem 9 m
3
 
Otáčky 1-14 ot/min. 
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Potřebné množství betonové směsi:  
 Stropní konstrukce 3.NP:  14,22 m3 betonové směsi do ŽB desek 
  5,56 m
3
 betonové směsi do ŽB věnce 
 
 
Počet aut: betonáž ŽB věnce 1x mix, betonáž stropních desek 2x mix 
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Graf: 
 
 
Použití: Pro dovoz a čerpání betonové směsi pro zhotovení stropní konstrukce. 
Betonárka ve vzdálenosti do 1,5 km. (nejkratší trasa) 
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2.1.5 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Obrázek: 
 
 
Parametry: 
Nosnost 500 kg osoby, 850 kg náklad 
Rychlost zdvihu (přeprava osob) 12 m/min 
Rychlost zdvihu (přeprava nákladu) 24 m/min 
Max. výška 100 m 
Napájení  400 V/ 2,8 /5,5 kW 
Vidlice 16 A (pětikolík) 
Rozměr klece (d/ š /v) 1,6/1,4/1,1 m 
Zastavěná plocha 2,0x2,5 m 
 
Použití: vertikální doprava na stavbě 
Sloupové výtahy s ocelovým pozinkovaným stožárem pro přepravu nákladů i osob do 
vyšších pater. 
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2.1.6 Míchačka spádová MK-180 
Obrázek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry: 
Hmotnost 78 kg 
Geometrický objem bubnu 180 l 
Užitný objem bubnu 145 l 
Výkon motoru: 800 W 
Pohon: 230 V 
 
Použití: 
 Bude využita při etapě zdění atiky u provádění stropní konstrukce pro přípravu maltové 
směsi. U provádění střešního pláště pro přípravu betonové směsi pro spádovou vrstvu 
z ekostyrenu. 
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2.2 Ruční nářadí elektrické 
2.2.1 Bruska na beton Bosch GBR 14 CA 
Obrázek: 
 
 
 
Parametry: 
Hmotnost: 2,6 kg 
Průměr kruhového kotouče: 125 mm 
Jmenovitý příkon: 1400 W 
Volnoběžné otáčky: 11000 ot./min 
 
Použití: Zarovnávání výčnělků betonových konstrukcí 
2.2.2 Elektrická vrtačka Narex EVP 13 H-2C 
Obrázek: 
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Parametry: 
Typ: S příklepem 
Příkon: 1100 W 
Max. průměr sklíčidla: 13 mm 
Jmenovité otáčky: 2800 ot/min 
Počet rychlostí: 2 
Vrtání bez příklepu: Ano 
Vrtání do dřeva: 45 mm 
Vrtání do oceli: 16 mm 
Max. kroutící moment: 22,5 Nm 
Váha: 2,6 kg 
 
Použití: 
Může být využita pro mísení maltové směsi nebo lepidel. Potřeba vhodného mísidla na 
nástavec. 
 
Mísidlo: 
Použití na všechny běžné typy elektrických ručních vrtaček. 
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2.2.3 Aku šroubovák 6261DWE Makita 
Obrázek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry: 
Napětí: 9,6 V 
Kapacita: 1.3 Ah 
Počet rychlostí: 2 
Hmotnost: 1,5kg 
Vrtací výkon do oceli: 10 mm 
Vrtací výkon do dřeva: 21 mm 
Kroutící moment tvrdý: 24 Nm 
Kroutící moment měkký: 14 Nm 
Rozsah upínání: 0,8-10 mm 
Otáčky na prázdno 1. Rychlost: 0-400 min-1 
Otáčky na prázdno 2. Rychlost: 0-1 300 min-1 
 
Použití: ke zbudování bednění pro stropní konstrukce, všeobecné využití. 
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2.2.4 Pistole nastřelovací HILTI DX 76 MX 
Obrázek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry: 
Hmotnost: 4,35 kg 
Rozměry (D x Š x V): 450x101x352 mm 
Kapacita zásobníku: 10 upevňovacích prvků 
Dráha přítlaku: 32 mm 
Pracovní teplota/ teplota prostředí -15°C až +20°C 
Přítlačná síla: 190- 240 N 
Max. frekvence nastřelení 600 za hodinu 
 
Použití: Připevňování trapézových plechů na ocelovou nosnou konstrukci, nutné 
zásobníky nastřelovacích hřebů do oceli. 
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2.2.5 Ponorný vibrátor Perles CMP  
nutno obstarat ponornou hřídel, která není součástí balení 
Obrázek: 
 
Parametry: 
Ponorný vibrátor Perles CMP  
Napětí: 230 V 
Hmotnost: 6 kg 
Otáčky motoru: 16 000 ot/min 
Elektrický příkon: 2 000 W 
Rozměry ( DxŠxV): 320x135x220 mm 
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Parametry: 
Ohebná hřídel Perles AM 28/3  
Hmotnost: 8 kg 
Hutnící výkon: 8 m
3
/hod 
Průměr: 28 mm 
Délka hřídele 3 m 
 
Použití: Bude použit k hutnění betonové směsi ukládané do ŽB věnce a případně do 
stropní konstrukce 
2.2.6 Propanbutanová bomba s hořákem 
Propanbutanová láhev 10 kg, hořák s hadicí, regulátor plynu 
Obrázek: 
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Parametry: 
Propanbutanová láhev  
Hmotnost: 10 kg 
 
Hořák s hadicí FESTA  
Délka 455 mm 
Délka hadice 3 m 
Výkon 35 kW 
Max. průtok plynu 4 bary 
Plynová hadice 3/8“ 
 
Regulátor plynu  
Tlak 0-4 bar 
 
2.2.7 Enar Stahovací lišta QXE  
Obrázek: 
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Parametry: 
Délka: 2 m 
Hmotnost: 12,5 kg 
Motor: Elektrický 
Elektrické napájení: 230/50 V/Hz 
Odstředivá síla: 70 kN 
Počet otáček: 3000 ot/min 
Výkon: 0,1 kW 
 
Použití: Pro stahování a hutnění betonové směsi nové stropní konstrukce 
2.2.8 Horkovzdušná pistole Makita HG551 VK 
Obrázek: 
 
 
Parametry: 
Hmotnost: 0,6 kg 
Příkon: 1800 W 
Teplota: 100-550 °C 
Množství vzduchu: 250/550 l/min 
Max. tlak 1500 Pa 
 
Použití: Natavování hydroizolací. 
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2.3 Ostatní ruční nářadí 
Nivelační přístroj 1x 
Nůžky na plech 2x 
Pákové nůžky pro stříhání výztuže 2x 
Armovací kleště 2x 
Ocelové hladítko 4x 
Vodováha 2x 
Svinovací a skládací metr  
Provázek 
Kartáč na očištění rzi 2x 
Kladívko 2x 
 
K dozdění atiky 
Vidiová ruční pilka 2x 
Úhelník 2x 
Gumová palička 2x 
Brusné hladítko 2x 
Hoblík 2x 
Zubatá lžíce šířky 300mm 2x 
Kolečka 4x 
Smetáček na očištění tvárnic 2x 
2.4 Použitá literatura 
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www.geda.cz 
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KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO STROPNÍ KONSTRUKCI NAD 3.NP 
 č. Předmět  
kontroly 
Popis Zdroj 
Kontrolu  
provede 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
Kontroly 
Výsledek 
Vyhovuje/ 
nevyhovuje 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
V
S
T
U
P
N
Í 
1 kontrola PD kompletnost PD 
vyhláška 499/2006 Sb., 
vyhláška 137/1998 Sb., 
ČSN 01 3420 
HSV, PSV, 
TDI 
vizuální 
jednorázové, 
před zahájením 
prací 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
2 
kontrola 
materiálu 
a) ocel- kontrola dodacího listu, 
kontrola výztuže, ocelových 
nosníků a trapézových plechů, 
označení, množství, znečistění, 
ČSN EN 13670, ČSN 73 
1201, ČSN EN 1090-1 
HSV, PSV vizuální při dodání SD, DL  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
b) beton- kontrola dodacího listu, 
označení, čas výroby-čas 
příjezdu, množství, konzistence, 
stejnorodost 
ČSN EN 206-1, ČSN EN 
12350-1 
HSV, PSV 
vizuální, 
měření- 
zkouška 
každý mix SD, DL  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
c) zdící prvky a maltové směsi- 
kontrola materiálu a dokladů o 
jakosti od výrobce 
ČSN 73 2310, ČSN EN 
998-2, ČSN EN 771-4, 
ČSN EN 1996-2 
HSV, PSV vizuální při dodání SD, DL  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
d) bednění-kontrola množství, 
nepoškozenost 
ČSN EN 13670, ČSN EN 
206-1, 
HSV, PSV vizuální při dodání SD, DL  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
3 
Kontrola 
materiálu-
skladování 
umístění na skládce a vhodné 
podmínky skladování 
ČSN EN 206-1, ČSN 73 
2310 
HSV, PSV vizuální jednorázové SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
 
 č. Předmět  
kontroly 
Popis Zdroj 
Kontrolu  
provede 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
Kontroly 
Výsledek 
Vyhovuje/ 
nevyhovuje 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
V
S
T
U
P
N
Í 
4 
kontrola 
připravenosti 
podkladu 
stabilita, tuhost, rovinnosti a 
svislosti, 
ČSN 730210-1 
HSV, PSV, 
TDI, S 
měření, 
vizuální 
jednorázové, 
před zakrytím 
konstrukce 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
5 
kontrola 
materiálu 
těsně před 
zabudováním 
kontrola materiálu, jeho 
nepoškozenost- vady způsobené 
skladováním, čistota, rez 
ČSN EN 206-1, ČSN EN 
12 530-1, ČSN 73 2310, 
ČSN EN 1090-1 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
jednorázové, 
před 
zabudováním 
do konstrukce 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
6 
kontrola 
montáže 
bednění ŽB 
věnce 
výšková poloha bednění, stabilita, 
geometrie, rovinatost, tloušťka 
prvku, těsnost, hladkost, 
ČSN EN 13670, ČSN 73 
1210-1, ČSN EN 206-1 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
průběžná, před 
betonáží a 
během betonáže 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
7 
kontrola 
uložení 
výztuže ŽB 
věnce 
kontrola prostorového uložení, 
krytí, svázání dle PD, zajištění 
proti pohybu, osazení podložek, 
druh oceli, kontrola profilů 
ČSN 73 0210-1, ČSN EN 
13670 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
jednorázové, 
před betonáží 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
8 
kontrola při 
betonáži ŽB 
věnce 
konzistence, teplota při betonáži, 
zkoušky (zhotovení zkušebních 
těles- 3 za den), kontrola 
vibrování, stejnorodost, stabilita 
bednění, rychlost betonování 
ČSN 73 0210-1, ČSN EN 
13670, ČSN EN 206-1, 
ČSN EN 12649+A1, ČSN 
73 1332 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
průběžná během 
betonáže 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
9 
kontrola 
osazení 
ocelových I 
profilů 
kontrola správnosti osazení, 
neporušenost podkladu, zajištění 
ve stabilní poloze 
ČSN EN 1090-1, ČSN 73 
0210-1 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
jednorázová, při 
osazování 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
 č. Předmět  
kontroly 
Popis Zdroj 
Kontrolu  
provede 
Způsob 
kontroly 
Četnost 
Kontroly 
Výsledek 
Vyhovuje/ 
nevyhovuje 
Kontrolu 
provedl 
Kontrolu 
prověřil 
Kontrolu 
převzal 
M
E
Z
IO
P
E
R
A
Č
N
Í 
10 
kontrola 
zdění atiky 
kontrola založení první vrstvy, 
vazba, správnost uložení prvků, 
rovinnosti a svislosti zdiva, 
tloušťka a vyplnění spár maltou 
ČSN EN 1996-2:2007, 
ČSN 73 2310, ČSN EN 
998-2, ČSN EN 771-4 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
průběžná při 
zdění 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
11 
kontrola 
osazení 
trapézového 
plechu 
kontrola spřažení s ocelovou 
konstrukcí, rovinnosti, správné 
osazení, stabilita 
ČSN EN 1090-1, ČSN 73 
0210-1 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
průběžná SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
12 
kontrola 
uložení 
výztuže ve 
stropní desce 
kontrola prostorového uložení, 
krytí, svázání dle PD, zajištění 
proti pohybu, osazení podložek, 
druh oceli, kontrola profilů 
ČSN 73 0210-1, ČSN EN 
13670 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
průběžná SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
13 
kontrola při 
betonáži 
stropní desky 
konzistence, teplota při betonáži, 
zkoušky (zhotovení zkušebních 
těles- 3 za den), kontrola 
vibrování, stejnorodost, stabilita 
bednění, 
ČSN 73 0210-1, ČSN EN 
13670, ČSN EN 206-1, 
ČSN EN 12649+A1, ČSN 
73 1332 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
průběžná SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
14 
ošetřování 
mladého 
betonu 
vlhčení, opatření proti 
povětrnostním podmínkám a 
vysokým teplotám, zateplení v 
místě betonáže v zimním období 
ČSN EN 13670 HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
průběžná SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
V
Ý
S
T
U
P
N
Í 
15 
kontrola 
rozměrů a 
tvarů hotové 
kce 
zaměření kce, rozměry, ověření 
povolených tolerancí, shodnost s 
projektovou dokumentací, vzhled 
ČSN EN 1996-2, ČSN 73 
0210-1 , ČSN 73 0205, PD 
HSV, PSV 
měření, 
vizuální 
jednorázové, 
ucelená část 
konstrukce 
SD  
Jméno: Jméno: Jméno: 
   
Dne: Dne: Dne: 
   
Podpis: Podpis: Podpis: 
   
 
 
 
 Petra Langrová 
Bakalářská práce 
111 
1. ZKRATKY 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
PSV- pomocný stavbyvedoucí 
TDI- technický dozor investora 
S- statik 
PD- projektová dokumentace 
SD- stavební deník 
DL- dodací listopad 
2. SEZNAM NOREM 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
ČSN 01 3420- Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí, červen 1988 
ČSN 998-2 Specifikace malt pro zdivo. Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 
ČSN EN 771-4- Specifikace zdících prvků. Část 4: Pórobetonové tvárnice,  
červenec 2004 
ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování zděných kcí- Část 2: Volba materiálů, 
konstruování, provádění zdiva, duben 2004 
ČSN EN 206- 1- Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 
ČSN EN 12 530- 1- Zkoušení čerstvého betonu. Část 1: Odběr vzorků 
ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.  
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, duben 2010 
ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
Část 1: Přesnost osazení, prosinec 1992 
ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti, 
březen 1995 
ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, leden 2012 
ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
ČSN EN 12390-3- Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 
září 2001 
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3. POPIS PROVÁDĚNÍ KONTROL- STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP 
VSTUPNÍ KONTROLA 
1. Kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se před zahájením prací. 
Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. PD musí být 
odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu 
dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. Obsah 
PD dle 499/2006 Sb. 
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
 Popis systému a materiálové řešení 
 Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
 Popis řešení specifických detailů 
Výkaz výměr 
 Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 
 Výkres výztuže: půdorysy, řezy 
 Řešení prostupů atd. 
2. Kontrola materiálu 
a. Ocel 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při dodání materiálu. 
Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1- Provádění betonových konstrukcí,  
ČSN 73 1201- Navrhování betonových konstrukcí a ČSN EN 1090-1- Provádění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců. 
 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh materiálu, jeho cena, 
certifikát a shoda s PD. 
 Kontrola atestu dodávané oceli. Pokud atest odpovídá, nemusíme provádět žádné 
zkoušky. 
 Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2, t. 
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 Dodaný materiál bude řádně a viditelně označen štítkem s popisem množství  
a váhou. 
 Vizuální kontrola neporušenosti a případné znečištění ocelových nosníků, 
trapézových plechů, prutů výztuže a kari sítí. 
 Všechny dodací listy musí být archivovány. 
b. Beton 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, zkouška, kontroluje se každý dovezený mix. 
Dle ČSN EN 12350-1– Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton-  
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.  
 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: označení obsahující 
specifikaci betonové směsi (stupeň prostředí, konzistence, přísady, rychlost 
nárůstu pevnosti), čas výroby betonové směsi, čas dodání betonové směsi, 
množství, konzistence, stejnorodost. 
 Atest betonárny. 
 Kontrola množství dovezeného materiálu v m3. 
 Všechny dodací listy musí být archivovány. 
 Zkouška konzistence- sednutí kužele: Zkušební vzorek se odebere přibližně po 
0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a 
podkladní deska se navlhči a položí na rovinnou plochu. Forma se plní ve  
3 vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje  
25 vpichy propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní, Forma 
kužele se potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. 
Měříme výšku sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého 
vzorku. Zkoušku provádíme u každého dovezeného mixu. 
c. Zdící prvky a maltové směsi 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se při dodání materiálu. 
Dle norem ČSN EN 771-4- Specifikace zdících prvků. Část 4: Pórobetonové tvárnice,  
ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí, ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování 
zděných kcí- Část 2: Volba materiálů, konstruování, provádění zdiva, ČSN 998-2 
Specifikace malt pro zdivo. Část 2: Malty pro zdění. 
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 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh a množství materiálu, 
certifikát a shoda s PD. 
 Kontrola množství materiálu v m2, kg. 
 Zdící tvárnice Ytong dodávány na paletách, zabalené v ochranných fóliích. 
Maltové směsi dodávány v papírových pytlích. 
 Vizuální kontrola paletizovaného materiálu, neporušenost papírových obalu 
u maltových směsí, nepoškozenost prvků u zdících tvárnic. 
 Všechny dodací listy musí být archivovány. 
d. Bednění 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede při dodání materiálu. 
Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami ČSN EN 16370–
Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton. 
 Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh a množství materiálu. 
 Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2. 
 Vizuální kontrola rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých dřevěných 
prvků. 
 Všechny dodací listy musí být archivovány. 
3. Kontrola materiálu- skladování 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při ukládání na skládku. 
Dle ČSN EN 206-1 Beton, ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí. 
 Skladování zdících tvárnic Ytong: doporučená výška stohování dle výrobce 
max. 2 palety nosných tvárnic. Po dobu skladování ponechat v ochranných 
fóliích, které zabraňují provlhnutí zdiva. Skladování na rovném, odvodněném 
podkladu. 
 Maltové směsi nutno uchovávat v suchém prostředí (na paletách, 
v uzamykatelném prostoru buněk). Doba skladovatelnosti 6 měsíců. 
 Výztuž pro provádění ŽB věnce dodávána ve svazcích a ocelové nosníky jsou 
skladovány min. 300 mm nad úrovní terénu (nesmí přijít do styku se zemí kvůli 
znečištění). Skladová plocha odvodněná, suchá a zpevněná. Mezi těžší prvky je 
třeba dávat proklady výšky min. 100 mm, tak aby nedošlo k prohýbání 
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ocelových prvků. Skladování do výšky max. 1,5 m od úrovně terénu (pro 
snadnou manipulaci s materiálem). 
 Trapézové plechy jsou dodávány v ochranných fóliích, které nejsou vhodné pro 
skladování. Skladování nejméně 300 mm od země ve spádu pro odtok 
kondenzované vody. Nutno chránit před přímým slunečním zářením a to 
přístřeškem nebo plachtou. Dovoleno skladovat max. 3 palety na sebe. 
4. Kontrola připravenosti podkladu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI, S 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zahájením provádění 
stropní konstrukce. 
Dle ČSN 730210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení. 
 Kontrola rovinnosti a svislosti stěn vyzděných z tvárnic Ytong 
MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
5. Kontrola materiálu těsně před zabudováním 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zabudováním do 
konstrukce. 
Dle ČSN EN- 206-1- Beton, ČSN EN 12 530- 1- Zkoušení čerstvého betonu.  
Část 1: Odběr vzorků, ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN 73 2310- 
Provádění zděných konstrukcí. 
 Materiál těsně před zabudování bude znovu zkontrolován, zda není poškozen, 
přeměřen. 
 Výztuž bude očištěna od rzi před zabudováním pro lepší soudržnost s betonem. 
6. Kontrola montáže bednění ŽB věnce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před betonáží a pak v průběhu 
betonáže. 
Dle ČSN EN- 206-1- Beton, ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí.  
ČSN 73 1210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění.  
Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí. 
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 Kontrolujeme polohu a tvar 
 Kontrola stability- kontrolujeme pomocí síly, zjišťujeme tak pevnost proti 
nárazům padajícího betonu. 
 Kontrola rovinnosti pomocí vodováhy. 
 Kontrola nanášení odbedňovacího nátěru. 
 Těsnost provedení bednění. 
7. Kontrola uložení výztuže ŽB věnce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se jednorázově před betonáží. 
Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 1210-1- Geometrická 
přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí. 
 Kontrola polohy a tvaru dle PD, počtu a druhu profilů. 
 Kontrola osazení výztuže včetně distančních podložek dle PD, dodržení krytí. 
 Kontrola správnosti osazení. 
 Kontrola zajištění proti pohybu- pevnost a způsob vázání prutů. 
8. Kontrola při betonáži ŽB věnce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během betonáže. 
Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 1210-1- Geometrická 
přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí, ČSN EN 206-1- Beton, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu. 
 Kontrolujeme konzistenci, zkouška- sednutí kužele. 
 Kontrola dodacího listu s objednacím: množství betonové směsi v m3. 
 Kontrola způsobu ukládání betonové směsi- nesmí se ukládat z větší výšky jak 
1,5m nad rovinou betonáže. 
 Kontrola způsobu hutnění- ponornými vibrátory (návod použití dle výrobce). 
 Kontrola uložení betonové směsi dle PD- výšková poloha. 
 Kontrola rovinnosti a polohy bednění během betonáže, aby nedošlo k vybočení 
stěn nebo posunutí. 
 Kontrola tuhnutí betonu- odebereme vzorek čerstvé betonové směsi, z tohoto 
vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany oka 
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nevýše 6,3 mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota  
a teplota okolního prostředí. Pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve 
kterých se náležitě zhutní. Formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl 
asi 10 mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou odsát z povrchu 
odlučovanou vodu). K zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje 
víkem nebo vlhkou tkaninou. Do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně 
zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), která je potřebná k zatlačení válečku 
do hloubky 25 mm za 10 s; pro měření se používá nejprve váleček s tlačnou 
plochou 100 mm
2 a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se zatlačuje váleček  
s menší plochou 25 mm2. Penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla 
(N) na jednotku plochy (mm
2
). 
9. Kontrola osazení ocelových I profilů 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se kontrola při osazování 
ocelových profilů. 
Dle ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.  
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN 73 0210-1- 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení. 
 Kontrola neporušenosti podkladu ŽB věnce. 
 Kontrola správnosti osazování ocelových nosníků na místo určení dle 
kladečského plánu. 
 Zajištění stability. 
10. Kontrola zdění atiky 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se kontrola průběžně při zdění. 
Dle ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí, ČSN 998-2 Specifikace malt pro 
zdivo. Část 2: Malty pro zdění, ČSN EN 771-4- Specifikace zdících prvků. Část 4: 
Pórobetonové tvárnice, ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování zděných kcí- Část 2: 
Volba materiálů, konstruování, provádění zdiva. 
 Kontrola rovinnosti a svislosti zdiva (odchylka svislosti na jedno podlaží  
max. ±10 mm, rovinnost ±5 mm/2m lať). 
 Nerovnost lícového povrchu, který je určen k omítání (odchylka 5 mm/2m lať). 
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 Kontrola maltové směsi. 
 Kontrola tloušťky a vyplnění spár maltou. 
 Vodorovnost ložných spár měřeno na 8 až 16 m délky spáry ±12 mm. 
 Kontrola provádění vazeb zdiva. 
 Správné ukládaní prvků. 
11. Kontrola osazení trapézového plechu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se kontrola při osazování 
ocelových profilů. 
Dle ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.  
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, ČSN 73 0210-1- 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení. 
 Kontrola správnosti osazení dle kladečského plánu. 
 Kontrola spřažení s ocelovou konstrukcí 
 Zajištění stability 
 Kontrola rovinnosti 
12. Kontrola uložení výztuže ve stropní desce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se jednorázově před betonáží. 
Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 1210-1- Geometrická 
přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí. 
 Kontrola polohy a tvaru dle PD, počtu a druhu profilů. 
 Kontrola osazení výztuže včetně distančních podložek dle PD, dodržení krytí. 
 Kontrola správnosti osazení. 
 Kontrola zajištění proti pohybu- pevnost a způsob vázání prutů. 
13. Kontrola při betonáži stropní desky 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během betonáže. 
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Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 1210-1- Geometrická 
přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových 
konstrukcí, ČSN EN 206-1- Beton, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu. 
 Kontrolujeme konzistenci, zkouška- sednutí kužele. 
 Kontrola dodacího listu s objednacím: množství betonové směsi v m3. 
 Kontrola způsobu ukládání betonové směsi- nesmí se ukládat z větší výšky jak 
1,5m nad rovinou betonáže. 
 Kontrola způsobu hutnění- ponornými vibrátory (návod použití dle výrobce). 
 Kontrola uložení betonové směsi dle PD- výšková poloha. 
 Kontrola rovinnosti a polohy bednění během betonáže, aby nedošlo k vybočení 
stěn nebo posunutí. 
 Kontrola tuhnutí betonu (popsáno viz betonáž ŽB věnce) 
14. Ošetřování mladého betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během tvrdnutí 
betonu. 
Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
 V době, kdy je beton v bednění není potřeba jej zavlažovat. 
 Po odbednění je beton třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu 
hydratačního tepla, tj. min. 12 h, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 
5 h a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5 °C. 
 Při snížení teplot je nutno udržovat beton při minimální teplotě 5 °C. 
 Větší plocha (jako stropní deska) vystavená slunečnímu záření musí být 
překrývána vlhkou geotextílií. 
VÝSTUPNÍ KONTROLA 
15. Kontrola rozměrů a tvarů hotové kce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se jednorázově před předáním 
ucelené části konstrukce. 
Dle ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování zděných kcí- Část 2: Volba materiálů, 
konstruování, provádění zdiva, ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. 
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Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení, ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve 
výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti. 
 Kontrola rozměrů provedené stropní konstrukce- přeměření. 
 Kontrola povolených tolerancí. 
 Kontrola svislosti a rovinnosti stropní konstrukce, atiky pomocí vodováhy, 
povolená odchylka ±5 mm/2m latě 
 Kontrola shodnosti provedené stropní konstrukce s PD. 
 Kontrola finální podoby konstrukce- vzhled. 
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1. POHYB OSOB NA STAVENIŠTI A PRACOVIŠTI 
Možné riziko 
Pracovníkům a osobám vyskytujícím se na staveništi a pracovišti může hrozit 
propíchnutí chodidla hřebíky nebo prořezání pracovní obuvi ostrými částmi materiálu 
použitého na stavbě. Nebezpeční pořezání, naražení či jiná poranění se nevztahují jen na 
chodidla, ale i jiné části těla jako např. ruce, hrudník, hlavu. Při pohybu hrozí zranění 
vyčnívajícími konstrukcemi. Riziko podvrtnutí nohy při přesunu po staveništních 
komunikacích, podlahách, schůdcích a rampách.  
Bezpečnostní opatření 
Předejít těmto nehodám lze včasným úklidem pracoviště a odstranění veškerého již 
nepotřebného materiálu volně uloženého v prostoru pracoviště či staveniště. Použití 
správné obuvi pro danou práci- pracovní obuv s pevnou podrážkou. Ostré hrany 
vyčnívajících konstrukcí budou patřeny ochrannými prvky nebo případně řádně 
označeny. V místě častého pohybu osob dbát na bezpečný stav povrchových úprav 
uvnitř objektu. Důležitá je dostatečná údržba těchto míst. 
2. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ 
Možné riziko 
Pracovníkům a osobám vyskytujícím se na pracovišti může hrozit pád při vstupování 
do objektu po špatně upevněné rampě. Ve špatných klimatických podmínkách jako je 
mráz či déšť může hrozit uklouznutí na hladkém povrchu.  
Při použití vnitřního schodiště hrozí pád do budované výtahové šachty při špatném 
ukotvení dočasně zbudovaného zábradlí z vnitřní strany schodiště a nedodržení správné 
výšky zábradlí.  
Možnost pádu při vystupování ze stavebního výtahu ve vyšších patrech. Při použití 
žebříků pro přístup na prováděnou stropní konstrukci hrozí pád z výšky pro špatné 
ukotvení žebříků či špatné používání a nedodržování bezpečnostních opatření. 
Bezpečnostní opatření 
Musí být zajištěna bezpečná cesta o průchodné šířce min. 750 mm pro jednosměrný 
provoz. Vstup do objektu v přízemí v případě špatných klimatických podmínek bude 
zajištěn posypem.  
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Šikmá rampa bude opatřena protiskluzovými lištami, zarážkami a podobnými prvky ve 
vzájemné vzdálenosti 450 mm (sklon 1:3), 500 mm (sklon 1:4) nebo 550 mm 
(sklon 1:5). Komunikace se sklonem větší jak 1:3 musí být opatřena jednotyčovým 
zábradlím výšky 1,1 m.  
Dočasně zbudované zábradlí u stávajícího centrálního schodiště v objektu musí být 
řádně kotveno, skládající se z madla ve výšce min. 1100 mm, zarážky u podlahy ve 
výšce min. 150 mm a středními tyčemi pro zabránění propadnutí osob. 
Žebřík bude využíván jen pro přístup z 3.NP na prováděnou stropní konstrukci a na 
závěsné konzolové lešení, nikoliv pro přesun materiálu (přesun materiálu zajištěn 
stavebním výtahem nebo autojeřábem). Pokud není možné jinak, je možné vynášet nebo 
snášet břemena o max. hmotnosti 15 kg. Žebříky musí horním koncem přesahovat místo 
výstupu min. o 1100 mm. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1. Prostor za příčlemi 
min. 180 mm. Pracovník musí při výstupu či sestupu být otočen čelem k žebříku  
a přidržovat se oběma rukama. Po žebříku se může pohybovat pouze jedna osoba nikoli 
více osob současně. 
3. PÁD PŘEDMĚTU Z VÝŠKY 
Možné riziko 
Při práci provádění stropní a střešní konstrukce nad 3.NP hrozí riziko pádu materiálu 
nebo nářadí z výšky na pracovníky pohybující se v nižších patrech a zvláště pohybující 
se kolem objektu. Nebezpečí poranění hlavy. Při provádění stropní konstrukce nad 
schodišťovým prostorem v bloku D hrozí pád materiálu do vnitřního pracovního 
prostoru. Pád předmětu vlivem povětrnostních podmínek (sfouknutí lehkého materiálu) 
nebo shození materiálu pracovníkem. 
Bezpečnostní opatření 
Prvotním bezpečnostním opatřením je ukládání materiálů mimo okraj a ve stabilní 
poloze. Stejné opatření platí pro nářadí a pomůcky. Volné okraje musí být zajištěny 
bedněním nebo ochrannými sítěmi. V případě práce ve výškách dbát i na zajištění 
materiálu, nářadí a pomůcek proti pádu, sklouznutí nebo shození větrem.  
Před vstupem do objektu musí být provedeny záchytné stříšky proti pádu materiálu. 
Bude vymezen a ohraničen prostor pod místem prováděných prací (1,5 m od volného 
okraje při práci ve výšce od 3 do 10 m, 2 m při práci ve výšce nad 10m do 20 m). Zákaz 
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provádění prací současně nad sebou. Pracovníci jsou pro vlastní bezpečnost povinni 
používat ochranné přilby. Při provádění stropní konstrukce v bloku D bude zakázáno 
využívání schodiště jako přístupové komunikace kvůli možnému pádu stavebního 
materiálu do vnitřního pracovního prostoru. Jako náhradní varianta přístupu je použití 
stavebního výtahu. 
Opatření proti neúmyslnému shození materiálu pracovníkem je správná manipulace 
s materiálem a jeho uchopení. Při pohybu s materiálem odhadnout případné vhodné 
pomůcky pro přemístění materiálu (kolečky, ručně). Lehký materiál, který je potřebný 
k provádění stropní konstrukce a střešní konstrukce musí být především přitížen těžšími 
prvky, aby nemohlo dojít k sfouknutí. 
4. KLIMATICKÉ PODMÍNKY -PRACOVNÍCI 
Možné riziko 
Při provádění stropní konstrukce v letních měsících hrozí přehřátí a úpal pracovníků. 
Působení slunečních paprsků může způsobit oslnění a následný pád z výšky. Špatné 
povětrnostní podmínky mohou vést k zánětu spojivek. V zimním období může dojít 
k prochladnutí pracovníka. Jedná se o práci prováděnou ve výškách v nechráněném 
venkovním prostoru. 
Bezpečnostní opatření 
V teplých měsících zajištění dostatečných přestávek a dodržování pitného režimu. Pro 
zamezení úpalu použití osobních ochranných pracovních pomůcek dále jen OOPP jako 
pokrývky hlavy, sluneční brýle nebo užití zástěn. 
Pro zamezení prochladnutí je zajištění OOPP proti dešti a chladu. Dodržování pitného 
režimu teplých nápojů a přestávky pracovníků v teplých místnostech. 
5. PRÁCE VE VÝŠKÁCH- PROVÁDĚNÍ ZDĚNÍ ATIKY 
Možné riziko 
Pracovník může svrhnout omylem používaný materiál z výšky na další pracovníky 
pohybující se na staveništi nebo na pracovišti. Obecně popsané rizika pádů předmětu, 
nářadí a pomůcek řešeno výše v bodě 3. Při manipulaci se zdícími prvky může dojít 
k přiražení prstů zedníka. Dále hrozí pád zděné konstrukce na pracovníka. 
Hrozí riziko pádu samotného pracovníka přes okraj prováděné konstrukce vně i dovnitř 
pracovního prostoru.  
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Při přípravě maltových směsí v míchačce, dopravě na místo použití a při manipulaci 
hrozí riziko zasažení očí odstříknutím. Při pohybu koleček naplněných maltovou směsí 
hrozí vylití při prudkém rozjetí a následnému uklouznutí pracovníka. 
Bezpečnostní opatření 
Bezpečnostní opatření při pádu materiálu z výšky řešeno výše v bodě 3. Pro zabránění 
shození materiálu pracovníkem je dodržování správné manipulace a uchopení břemene 
pracovníkem a stabilní postavení při práci. Samozřejmostí je zákaz házení zděnými 
prvky. Opatření proti pádu prováděné konstrukce na pracovníka se zajistí odborným 
prováděním (dodržení vazby zdiva, zajištění stability a pevnosti, použití vhodného 
materiálu).  
Při manipulaci s maltovou směsí dodržovat správný postup práce a vyvarovat se 
neprofesionálním zacházení. Používání OOPP k ochraně zraku vždy! 
Kvůli zajištění bezpečnosti pádu pracovníka z výšky bude provádění zdění atiky 
prováděno dle následujícího postupu:  
Bude zřízeno závěsné konzolové lešení z venkovní části. Před použitím musí být 
zajištěno statické posouzení na provedení lešení. Konzoly budou kotveny do zdiva 
vhodnou kotvící technikou a montáž provede pověřená osoba firmy dodávající lešení. 
Umístění lešení na místo použití za pomoci autojeřábu. Přístup na venkovní lešení za 
pomocí zhotoveného vnitřního lešení (výška 1,9 m, šířka podlážky 1,09 m) a žebříků. 
Součástí konzolového lešení je dvoutyčové zábradlí o výšce 1,1 m, které slouží jako 
bezpečnostní opatření proti vypadnutí pracovníka do venkovního prostoru. Zábradlí je 
opatřeno horní tyčí sloužící jako madlo, střední tyčí zajišťující proti propadnutí osob  
a zarážkou u podlahy o výšce alespoň 150 mm proti sklouznutí předmětů umístěných na 
lešení. Pochozí šířka konzolového lešení bude alespoň 1,3 m. Přísun potřebného 
materiálu bude zajištěn pracovníky z vnitřního prostoru nebo případně autojeřábem. Pád 
pracovníka do vnitřního prostoru bude zajišťovat svislá obvodová konstrukce o výšce 
625 mm. 
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Schéma pomocného lešení při zdění atiky 
6. MANIPULACE S MÍCHAČKOU 
Možné riziko 
Pracovník se může dostat do kontaktu s rotujícím bubnem při přípravě maltové směsi 
(zachycení ruky a její následné zlomení nebo odření). Také hrozí riziko zachycení ruky 
pohonným mechanismem míchačky. Pracovník se může zachytit rukama o mísící 
lopatky. Riziko zasáhnutí elektrickým proudem. Zranění vzniklá zasažením očí při 
přípravě maltové nebo betonové směsi v míchačce (vstříknutí malty, písku nebo 
cementu do očí). 
Bezpečnostní opatření 
Před zahájením provozu míchačky musí být zajištěna její stabilita v horizontální poloze. 
Plnění je prováděno vždy za chodu rotujícího bubnu. Údržbu míchačky je zakázáno 
provádět za chodu a připojení k elektrickému zdroji a to i použitím nářadí. Pohonný 
mechanismus bude zajištěn ochranným krytem. Pokud nastane závada ochranného 
 Petra Langrová 
Bakalářská práce 
128 
zařízení na míchačce, není dovolen její provoz. Zákaz strkání rukou do prostoru 
míchačky, který může být nebezpečný. 
Zákaz odstraňování bezpečnostního krytu či jiných přístupů k elektrickým částem. 
Veškeré opravy na míchačce spojené s elektrikou provádí vždy elektrikář. Vhodné 
zacházení s přívodními kabely na stavbě, aby nedošlo k jejich poškození a možnému 
úrazu elektrickým proudem. Nutno chránit před mechanickým poškozením (přejezd 
nákladních aut, přesun materiálu po kabelech apod.) Zajistit pravidelné kontroly. 
K zabránění zasažení očí nutno používat OOPP (ochranné brýle, ochranný štít) 
7. ŽELEZÁŘSKÉ PRÁCE 
Možné riziko 
Při přípravě výztuže pro ŽB věnec stropní konstrukce a především použití nůžek může 
způsobit zranění rukou (ustřihnutí prstů, sevření s následným zhmožděním rukou). Dále 
hrozí nebezpečí zranění nohou při pádu armatury. Pořezání, propíchnutí částí těla 
vyčnívajícími ostrými hrami prutů při ruční manipulaci s výztuží. 
Při osazování nosných ocelových I profilů hrozí riziko pádu materiálu z úvazu lan 
autojeřábu. Při špatném uložení nosných I profilů může dojít k poškození prováděného 
ŽB věnce. Riziko pádu pracovníků z vnitřního lešení do vnitřního a vnějšího prostoru 
pracoviště. 
Při osazování trapézového plechu na nosné ocelové I profily hrozí při nedodržení 
postupu pád pracovníka do vnitřního prostoru pracoviště (našlápnutí na okraj a ztráta 
stability a převážení společně s pracovníkem). Spřažení trapézového plechu s ocelovou 
konstrukcí za pomocí nastřelovacích hřebů (riziko poranění rukou při manipulaci 
s nastřelovací pistolí). Při chůzi po trapézovém plechu možnost vyvrtnutí kotníku 
(nerovný povrch- vlny). Riziko pádu pracovníka na kluzkém povrchu v deštivém počasí 
nebo naopak oslnění očí při slunečném dni. 
Bezpečnostní opatření 
Při manipulaci s nůžkami zkontrolovat zda odpovídají pro použití na daný profil prutů. 
Ruce dávat nejblíže 150 mm od střihaného místa, aby nedošlo k případnému úrazu. Při 
střihání se nerozptylovat okolím a soustředit se na prováděnou práci. Aby nemohlo dojít 
k pořezání či jinému úrazu při samotné manipulaci s výztuží je potřeba používání OOPP 
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(pevná pracovní obuv, rukavice, ochranné brýle při manipulaci s nůžkami). Dodržovat 
postup při ukládání výztuže (armokošů) na místo použití. 
Před zvednutím ocelových nosných profilů bude překontrolováno uvázání profilů na 
ocelová lana a především dodržen správný postup při uchycení. Při ukládání na ŽB 
věnec bude probíhat zodpovědně a opatrně vzhledem na pracovníky vyskytující se 
v blízkosti pro usměrnění pokládky. Pracovníci budou využívat vnitřní dočasné lešení 
o výšce 1,9 m, které bude umístěno podél svislé nosné konstrukce. Pracovníci jištěni 
proti pádu do vnějšího prostoru svislou nosnou konstrukcí do výšky 1,5 m (okenní 
otvory opatřeny ochranným celoplošným dřevěným bedněním). Lešení opatřeno 
z vnitřní strany zábradlím o výšce 1,1 m, aby pracovníci nemohli spadnout z lešení do 
vnitřního prostoru pracoviště. Nutno použití OOPP (ochranná přilba, rukavice, pevná 
pracovní obuv). 
Před použitím nastřelovací pistole pročíst návod na použití daného výrobku pro 
vyvarování se případného úrazu. Při deštivém počasí nebudou probíhat tyto práce. 
Pracovník je zajištěn pro vypadnutí do vnějšího prostoru zhotovenou atikou. Pro 
zabránění pádu z výšky do vnitřního prostoru v místě neosazeného plechu je opatrnost 
pohybu a nenašlapování k okrajům. Možnost užití podlážek pro rovinnou pochozí 
plochu. Při slunečných dnech použití ochranných brýlí. 
8. BETONÁŘSKÉ PRÁCE A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 
Možné riziko 
Bednění při špatném postupu sestavování může vykazovat nestabilitu a může dojít 
k zřícení jak do prostoru pracoviště, tak do volného prostoru staveniště a tím ohrozit 
pracovníky. Ohrožení tuhosti bednění. 
Rizika vzniklá s přepravou betonové směsi na místo určení při použití čerpadla přímo 
z domíchávače souvisejí především ve špatně zorganizované komunikaci. Riziko 
působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi ŽB věnce a 
stropní konstrukce. Hrozba poškození vibrátoru a úraz pracovníka elektrickým 
proudem. Může dojít ke snížení a ztrátě únosnosti konstrukce (havárie) nebo deformaci 
betonové konstrukce.  
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Bezpečnostní opatření 
Před prováděním bednění budou zkontrolovány požadavky na bednění společně 
s ukládáním betonové směsi a hutnění pokud je součástí dodávky i projekční řešení 
konstrukce. Zajistit správné provedení dle dokumentace a dodržení těsnosti, únosnosti a 
prostorové tuhosti (důležitost dimenzí, rozměrů, spojení a celkové montáže). Dohlížení 
na správný postup montáže má na starost odpovědná osoba (vedoucí čety), bude 
proveden písemný záznam. 
Zajistit způsob dorozumívání mezi oprávněnou osobou, která bude ukládat betonovou 
směs a obsluhou čerpadla. Při používání vibrátoru je vhodné použití ochranných 
rukojetí na ohebné hřídeli a dodržování podmínek, které jsou stanoveny v návodu 
přístroje, jako je dodržování klidových přestávek kvůli bezpečnosti. Elektrický hnací 
motor vibrátoru je dovoleno připojit k síti po spojení hřídele s hnacím motorem a 
ponorným vibrátorem. Vnořování a vynořování vibrátoru je povoleno pouze za chodu 
vibrátoru. 
Aby nedošlo k deformaci betonové konstrukce či snížení a ztráty stability je nutná 
kontrola montáže bednění (její rovinnost a svislost), prostupy, dbát na dodržení krytí u 
pokládané výztuže. Zákaz chůze osob po výztuži po jejím uložení (u stropní 
konstrukce). Betonáž provádět až po přejímce provedeného bednění a uložení výztuže, 
případné závady musí být odstraněny. Bude o tom proveden zápis do stavebního 
deníku. Musí být provedeny kontrolní zkoušky betonové směsi a protokoly o nich. 
Zajištění ochrany betonové směsi před povětrnostními vlivy. Provádění průběžné 
kontroly během betonáže zajistí případné závady nebo nedostatky, které se mohou hned 
opravit. Betonová směs se nesmí čerpat z výšky větší jak 1,5 m a je dbáno aby nedošlo 
k posunutí uložené výztuže. 
Odbednění se v tomto případě týká pouze ŽB věnce, u stropní konstrukce je použit 
trapézový plech jako ztracené bednění. Odbednění je možné na zodpovědnost pověřené 
osoby a to v daném termínu, nikoliv dříve. Odbedněné prvky budou co nejdříve 
odstraněny z prostoru, aby nedošlo k poranění pracovníků. Konstrukce bude prvotně 
zbavena nerovností, aby mohly být prováděny navazující práce.  
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9. POKRÝVAČSKÉ PRÁCE 
Možné riziko 
Nebezpečí pádu z výšky pracovníka při výstupu na střechu k místu provádění střešního 
pláště a nebezpečí pádu pracovníka z výšky do vnějšího prostoru. Propadnutí 
pracovníka otvory ve střeše (v místě světlíku). Opět hrozí pád materiálu nebo použitého 
nářadí a pomůcek ze střechy řešené viz pád předmětu z výšky bod č. 3. Při shazování 
předmětů a materiálů hrozí pád těchto předmětů. 
Bezpečnostní opatření 
Přístup na střechu bude zajištěn pomocí bezpečných prostředků (žebříků, konzolového 
lešení, stavebním výtahem)Pád pracovníka ze střechy bude ošetřen pomocí atiky, 
případně zhotoveného konzolového lešení s dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. 
Opatrnost při pohybu na prováděné střešní konstrukci. Otvory ve střeše zajistit 
dostatečně pevnými poklopy, aby nemohlo dojít k propadnutí pracovníka. Materiál  
a nářadí musíme ukládat tak, aby byly zajištěny proti samotnému pádu nebo sklouznutí 
např. vlivem povětrnostních podmínek. Pro ukládání drobného materiálu jako hřebíků, 
hmoždinek apod. používá pracovník vhodnou výstroj (pás s upínkami, brašny, kapsáře, 
držák na nářadí). Sklouznutí z prostoru střechy je částečně zajištěno výškou atiky. 
Opatření proti pádu předmětů do prostoru kolem objektu je řešeno viz výše v bodě  
3. Při shazování předmětů ze střechy použití uzavřených shozů přímo do kontejnerů na 
odpad. Zákaz shazování předmětů, pokud není zajištěno místo dopadu (vymezen prostor 
dopadu bez výskytu pracovníků). 
10. IZOLATERSKÉ PRÁCE- NÁTĚRY A LEPIDLA, TEPELNÁ IZOLACE 
Možné riziko 
Při použití penetračních nátěrů při špatném výběru výrobku může dojít k ohrožení 
životního prostředí únikem nebezpečné látky. Hrozí požár nebo výbuch. Riziko 
působení výparů při aplikaci. Podráždění očí, sliznice a pokožky při kontaktu. Při 
míchání lepidel hrozí zranění zraku ostříknutím hmoty. Tepelná izolace může být 
podfouknutím shozena ze střechy. 
Bezpečnostní opatření 
Pracovníci budou seznámeni s vlastnostmi používaných nátěrových hmot a jejich 
bezpečným používáním. Před zahájením prací budou poučeny všechny osoby 
vyskytující se v objektu o bezpečnostním chování. Vyloučit pohyb nepovolaných osob 
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v místě prováděných prací. Obaly nátěrových hmot opatřit nápisem na jejich obsah  
a prázdné obaly vyhodit do předem připravených a označených kontejnerů. Aby nedošlo 
k úniku a ohrožení životního prostředí skladovat uzávěrem nahoru a zkontrolovat jeho 
těsnost.  
Při podráždění očí a kontaktu s pokožkou je potřeba oko pořádně vymýt proudem čisté 
vody a vyhledat lékaře, při kontaktu s pokožkou setřít toaletním papírem a umýt 
mýdlem nebo solvínou. Na zasažené místo neaplikujeme žádné krémy, ale 
sterilizujeme. 
Dle zvoleného penetračního nátěru v předpisu pro střešní plášť je výrobek šetrný  
k životnímu prostředí a není potřeba zvláštních ochranných opatření. Bez obsahu 
rozpouštědel, netoxický. Není požárně nebezpečný.  
Při přípravě lepidel se věnovat správnému provádění a chránit si zrak dle vlastností 
míchané hmoty. Zajistit stabilitu nádoby, ve které mícháme hmotu. 
Tepelná izolace bude zajištěna proti sfouknutí ze střechy vhodnými prostředky, aby 
nebyla poškozena před použitím. Při pokládce izolace dostatečně kotvíme k podkladu. 
11. IZOLATERSKÉ PRÁCE- HYDROIZOLACE 
Možné riziko 
Při provádění (natavování) povlakových krytin z modifikovaných asfaltových pásů 
může dojít ke vzplanutí materiálu nebo jiných hořlavých látek vyskytující se 
v bezprostřední blízkosti. Při špatných povětrnostních podmínkách může dojít 
k rozšíření vzniklého požáru na střešní konstrukci. Při práci s hořákem hrozí 
pracovníkovi popálení nebo může dojít k úniku plynu. Riziko výbuchu propanbutanové 
láhve. 
Při manipulaci s rolemi asfaltových pásů a dalšího potřebného materiálu k provádění 
střešní povlakové krytiny může dojít k pádu materiálu (zhození materiálu pracovníkem 
neúmyslně, samotný pád nezajištěného břemene např. vlivem povětrnostních 
podmínek). 
Při kotvení spodního hydroizolačního pásu krytiny může hrozit propíchnutí chodidla 
hřebíky nebo jinými ostrými částmi. 
Při práci s plynovým hořákem a natavování asfaltových pásů dochází k úniku výparů  
a kouře. 
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Bezpečnostní opatření 
Podle druhu použitého materiálu určíme jakým způsobem a jak dlouho budeme dotyčný 
materiál vystavovat ohřevu. Závislost tepelného výkonu na typu použitého přístroje. 
Přístroj v nepoužívání odkládat ve stabilizované poloze a nikdy v blízkosti hořlavých 
látek. Kontrola vypnutí přívodu plynu. Při natavování hydroizolačních pásů hořák 
zapalujeme ve směru větru do otevřeného prostoru bez výskytu hořlavých materiálů.  
Po skončení natavování tlakovou láhev a hořák s hadicí odneseme z pracoviště na 
předem stanovené místo. Před výměnou plynové lahve je nutné odstranit všechny 
zdroje, které by mohly vést k výbuchu nebo požáru. Při výměně propanbutanových 
lahví zkontrolujeme stav těsnění, hadice a hořáky. Těsnost při podezření z úniku plynu 
se kontroluje detektorem, sprejem nebo potíráním míst předpokládané netěsnosti 
pěnovým roztokem. Důležité jsou kontroly natavovacích zařízení, jejich čištění a 
seřizování. Zákaz ponechání zapáleného hořáku bez dozoru. Propanbutanové láhve 
chráníme před přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla (teplota povrchu láhve 
nesmí překročit 40°C). 
K zabránění vyklouznutí materiálu z rukou je důležité správné uchopení a manipulace 
s materiálem. Při použití pomůcek dbát na jejich neopotřebovanost, a zda nejsou 
poškozené. Izolační role musí být zajištěny proti rozkutálení na střeše. 
Aby pracovník nebyl zraněn je potřeba zajistit včasný úklid pracoviště (nepotřebný 
materiál). Používání OOPP (vhodný pracovní oděv, kožené rukavice, ochranné brýle, 
štít). Použití vhodné pracovní obuvi, která zajistí ochranu pracovníka a tak nepoškodí 
povrch prováděné krytiny.  
Při práci venku dochází k dostatečné výměně vzduchu, přesto použití ochranných 
pomůcek k ochraně dýchání a přestávky. 
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ČASOVÝ PLÁN 
Časový plán zhotoven pro provedení nových stropních konstrukcí ve všech patrech 
včetně oprav ve stropní konstrukci 1.NP a nového střešního pláště nad 3.NP, v místě 
provedení nových stropních konstrukci v bloku B a D. Časový plán je vytvořen 
v programu CONTEC a je součástí příloh. 
Pro přehlednost je vytvořeno schéma jednotlivých pater se znázorněním míst 
prováděných stropních konstrukcí ve výkrese č. B9 
ROZPOČET 
Položkový rozpočet zhotoven pro provedení nových stropních konstrukcí ve všech 
patrech včetně oprav ve stropní konstrukci 1.NP a nového střešního pláště nad 3.NP, 
v místě provedení nové stropní konstrukce v bloku B a D. Rozpočet je vytvořen 
v programu BUILDpower a je součástí příloh. 
VÝKAZ VÝMĚR 
Výkaz výměr zhotoven pro provedení nových stropních konstrukcí ve všech patrech 
včetně oprav ve stropní konstrukci 1.NP a nového střešního pláště nad 3.NP, v místě 
provedení nové stropní konstrukce v bloku B a D. Výkaz výměr a je součástí 
položkového rozpočtu. 
ZÁVĚR 
Výstupem mé bakalářské práce je stavebně technologická studie nástavby Městského 
úřadu v Krnově. V mé práci jsem se snažila vytvořit vhodné řešení zařízení staveniště 
s ohledem na stísněné podmínky. Prováděné práce na nové stropní konstrukci nad 3.NP 
a na střešním plášti byly oceněny za pomoci rozpočtového programu BUILDpower  
a jsou znázorněny v položkovém rozpočtu včetně výkazu výměr. Průběh zadaných prací 
je znázorněn v časovém harmonogramu provedeném v programu CONTEC.  
V bezpečnosti práce jsem se zabývala bezpečností a ohranou zdraví při práci především 
ve výškách. Důležitou částí je vyřešení bezpečnostního opatření při provádění zdění 
atiky kvůli ztíženému přístupu k pracovišti. Postupy v technologických předpisech jsou 
provedeny s ohledem na bezpečnost a plynulost výstavby. Při zpracování bakalářské 
práce jsem vycházela ze souvisejících platných vyhlášek, předpisů a norem.
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 Projektová dokumentace, Stavební úpravy a nástavba objektu Vodní 1, Krnov, 
stavebník: Město Krnov, zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Geryk 
 Norma ČSN 73 24 00 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, která není platná 
a je nahrazena normou ČSN 73 24 03 Beton, specifikace, vlastnosti 
 skripta-TECHNOLOGIE STAVEB I - Technologie stavebních procesů-  
část 2- Hrubá vrchní stavba- Ing. Vít Motyčka, CSc., Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc., 
Mgr. Petr Lízal, CSc., Doc. Ing. Václav Hrazdil, CSc., Ing. Petr Maršál 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízením vlády 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 
a dezinfekčních prostředků 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
 Soubor vzorů pracovních rizik Stavebnictví- 1. Díl Práce na staveništi,  
Autor: Kolektiv, ROVS- Rožnovský vzdělávací servis s.r.o, 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 ČSN 01 3420- Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části 
 ČSN 73 2310- Provádění zděných konstrukcí, červen 1988 
 ČSN 998-2 Specifikace malt pro zdivo. Část 2: Malty pro zdění, prosinec 2003 
 ČSN EN 771-4- Specifikace zdících prvků. Část 4: Pórobetonové tvárnice,  
červenec 2004 
  ČSN EN 1996-2- Eurokód 6: Navrhování zděných kcí- Část 2: Volba materiálů, 
konstruování, provádění zdiva, duben 2004 
 ČSN EN 206- 1- Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 2001 
 ČSN EN 12 530- 1- Zkoušení čerstvého betonu. Část 1: Odběr vzorků 
 ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.  
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, duben 2010 
 ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
 ČSN 73 0210-1- Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.  
Část 1: Přesnost osazení, prosinec 1992 
 ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, březen 1995 
 ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost,  
leden 2012 
 ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
 ČSN EN 12390-3- Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 
těles, září 2001 
 www.izolace-strech.eu 
 www.dektrade.cz 
 www.kolex.sk 
 www.makita.cz 
 www.enar.cz 
 http://www.vibratory-betonu.cz 
 www.hilti.cz 
 www.heli.cz 
 www.geda.cz 
 http://www.autojerabymalina.cz/ 
 http://www.jerex.eu/ 
 www.ytong.cz 
 www.narex.cz
SEZNAM ZKRATEK 
NP- nadzemní podlaží 
NTL- nízkotlaké 
HDS- hlavní domovní skříň 
HUP- hlavní uzávěr plynu 
SDK- sádrokarton 
PES- polyester 
EPS- epoxidovaný polystyren 
SBS- modifikovaný asfaltový pás (styren-butadien-styren) 
PU tmel- polyuretanový tmel 
PE pytle- polyethylenové pytle 
PVC- polyvinylchlorid 
PB- propanbutan 
Kce- konstrukce 
ŽB- železobeton 
ORL- odstraňovač ropných skvrn 
BOZP- bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
OOPP- ochranné osobní pracovní pomůcky 
HSV- hlavní stavbyvedoucí 
PSV- pomocný stavbyvedoucí 
S- statik 
TDI- technický dozor investora 
PD- projektová dokumentace 
SD- stavební deník 
DL- dodací list 
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